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Abstrakt 
 Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování technologického postupu 
výstavby multifunkční haly ve variantním řešení. Cílem práce je vytvořit plán organizace 
výstavby, stavebně konstrukční řešení vybraných částí, položkový výkaz výměr včetně 
rozpočtu stavby s harmonogramem ve variantním řešení. Dále také zahrnuje statické 
posouzení vybraného úseku nosné konstrukce střechy ve variantním řešení.  
Výpočty byly prováděny pomocí programu Dlubal, výkresová část byla zpracována 
v programu Autocad 2015, rozpočet v programu MS Excel a harmonogram byl zpracován 
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Abstract 
This diploma thesis is focused on the design and technological process of a 
construction of the multipurpose hall in a variant solution.  The thesis aims to provide an 
organization plan of the construction, construction solutions of selected parts and a bill of 
quantities including a construction budget with a schedule in a variant solution. 
Furthermore a static analysis of chosen roof support structures is also included in a variant 
solution.  
The calculations were made in Dlubal software, the mechanical drawings were 
done in Autocad 2015, the budget was processed by Microsoft Excel and the schedule was 
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 Tato diplomová práce se zabývá multifunkční halou na Výstavišti umístěnou 
v širší části centra města České Budějovice. Práce je zaměřena na technologii provádění 
postupů výstavby, plán organizace výstavby a rozpočet stavby. Podrobně se zabývá 
provedením a porovnáním  ocelové a dřevěné varianty střešní konstrukce a včetně 
harmonogramu ve variantním řešení. 
 Je zde také provedeno statické posouzení jak dřevěné lepené lamelové střešní 
konstrukce, tak i ocelové příhradové střešní konstrukce.  
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice. 
 
b) Místo stavby 
Adresa:  Husova 523, České Budějovice, 370 21 
Katastrální území: České Budějovice (č. k. ú. 621943) 
Čísla parcel:  1124/174, 1124/126, 1124/205 
 
c) Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je vyhotovení stavebně technologického projektu výstavního 
pavilonu T. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Jméno: Výstaviště České Budějovice a.s. 
Adresa: Husova 526, České Budějovice, 370 21 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba): 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
 
Bc. Jan Brož, H. Malířové 33, České Budějovice, 370 06 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro vypracování diplomové práce byly výkresové podklady pro výběr 
dodavatele a pro stavební povolení. Dále technické zprávy související s výběrem 
dodavatele. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešení území 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví investora v širší části centra města České 
Budějovice. Na pozemcích se nachází pouze 2 mobilní pokladny. Zbylé části plochy jsou 
buď zatravněné či zpevněné plochy pro pěší. Výměra celého pozemků činí 13027 m2.  
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost 
Pozemky nejsou v současné době využívány. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území, záplavovém území, ani jiném chráněném území.  
d) Údaje o odtokových poměrech 
V novém objektu je navrženo vybudování sociálních zařízení a kanalizace, které 
budou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Tato veřejná kanalizační síť je již dostatečně 
naddimenzována. Městská kanalizační síť odvádí splaškovou a dešťovou vodu 
z posuzovaného území. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: 
Charakter výstavby multifunkčního pavilonu T není v rozporu s platným územním 
plánem města České Budějovice. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. Navržená konstrukce je v souladu 
s platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky orgánů činných ve 
stavebním řízení a vychází z požadavků vydaného územním rozhodnutím. Vyjádření 
dotčených orgánů není předmětem práce. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Objekt splňuje požadavky dle normy 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Sousedící pozemky a objekty: 
 
Parcela č. 1124/221 
Vlastník: Erste Group Immorent ČR s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 14000 Praha 4 
 
Parcela č. 1124/237 
Vlastník: Erste Group Immorent ČR s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 14000 Praha 4 
 
Parcela č. 1124/223 
Vlastník: Erste Group Immorent ČR s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 14000 Praha 4 
 
Parcela č. 1124/228 
Vlastník: Erste Group Immorent ČR s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 14000 Praha 4 
 
Parcela č. 1124/220 





A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o výstavbu nového objektu. 
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b) Účel užívání stavby 
Stavba bude po výstavbě sloužit jako multifunkční hala. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní národní památka 
apod.) 
Nejsou nutné a potřebné údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
k) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavbu a s vyhláškou 389/2009 SB. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající 
z jiných právních předpisů. 
 
f) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neobsahují. 
g) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěný prostor:  7406,3 m2 
Výměra pozemku:  13027 m2 
Obestavěný prostor:  96281 m3 
Objekt je přízemní, zázemí má dvě nadzemní podlaží. 
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h) Základní bilance stavby 
Spotřeba vody:  20 l/osoba za den 
Počet osob v objektu:  48 
Celkem:   20 * 48 = 960 l/den 
i) Základní předpoklady výstavby 
Předpoklad doby výstavby: 17 měsíců 
Zahájení:   únor 2017 
Ukončení:   červen 2018 
j) Orientační náklady stavby 
Náklady stavby jsou odhadnuty na přibližně 170  mil. Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
Obsah: 
B.1 Popis území stavby 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkční jednotky 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4 Dopravní řešení 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
e) Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) Odvodnění staveniště 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 




Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
22  
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt bude umístěn v prostorech areálu Výstaviště České Budějovice a.s. Prostor 
tohoto areálu sousedí se silnicí I.třídy E55 a následně s řekou Vltavou, která městem 
České Budějovice protéká. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byl proveden geologický průzkum. Zjištěno podloží: 
0,00 – 0,15 m – navážková zemina – Y  0,15 – 1,10 m – hnědá hlína písčitá, tuhá – F3 1,10 – 2,20 m – šedohnědá hlinitopísčitá zemina, tuhá až měkká – F3 2,20 – 2,80 m – modrošedý střední písek slabě jílnatý, středně ulehlý – S3/S5 2,80 – 3,70 m – hnědý, hrubý štěrk hlinitopísčitý, velmi ulehlý – G3 3,70 – 4,20 m – hnědý hlinitý písek, velmi ulehlý – R5 4,20 – 6,50 m – modrošedý střední písek jílnatý, velmi ulehlý – R5 6,50 – 8,50 m – šedohnědý jíl, pevný až tvrdý, slabě písčitý – F6  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, apod. 
Objekt se nachází mimo záplavové území a není tudíž dotčen. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Během výstavby dojde k minimálnímu narušení kvality životního prostředí (hlučnost, 
prašnost, provoz zemních strojů). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní 
vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná ochrana 
před možností úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí. 
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Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního 
prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby 
je nutné v maximální možné míře omezovat. 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými 
prováděcími předpisy. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Umístění objektu je situováno do prostoru s minimálním výskytem stromů a vzrostlé 
zeleně, přesto se projekt nevyhne nutnému kácení. Dojde také k odstranění stávajících 
pokladen a především k odstranění vyasfaltovaných, vybetonovaným a vydlážděných 
ploch. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění lesa (dočasné/trvalé) 
Žádné požadavky nejsou vyžadovány, objekt se nachází v zastavěné části města. 
 
h) Územně technické podmínky 
Pozemek není napojen na stávající inženýrskou infrastrukturu, bude vybudovaná nová dle 
projektu. Napojení na dopravní infrastrukturu je již provedeno, pouze v blízkosti objektu 
na pozemku investora budou nově upraveny chodníky a komunikace. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 








B.2 Popis stavby 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkční jednotky 
Stavba bude sloužit jako multifunkční hala. 
Kapacity funkční jednotky: 
 
Zastavěný prostor:   7406,3 m2 
Výměra pozemku:   13027 m2 
Obestavěný prostor:   96281 m3 
Objekt je přízemní, zázemí má dvě nadzemní podlaží. 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešení území, na němž bude nová výstavní multifunkční hala situována, se nachází 
v katastru České Budějovice 2, na pozemcích ve vlastnictví Výstaviště České 
Budějovice a.s. v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. 
Prostor tohoto areálu sousedí se silnicí I.třídy E55 a následně s řekou Vltavou, 
která městem České Budějovice protéká. 
Nový výstavní pavilon, který je předmětem této projektové dokumentace, je 
situován severně od pavilonu Z, k obslužné komunikaci podél oplocení a hranice 
areálů s obchodním centrem TESCO. U severního vstupu navazuje těsně na objekt 
uzavírací brány vstupního prostoru a v jižní části se dotýká objezdného rondelu kolem 
pavilonu Z. Z východu je ohraničený stávajícím velkokapacitním parkovištěm, přes 
které je umožněn podružný a režimově regulovaný vjezd do areálu. Areálová osa je 
v této části ukončena plnou fasádou OC TESCO, resp. je vybočená a prochází severní 
vstupní bránou. 
Na tuto osu navazuje návrh nového výstavního pavilonu. Svým tvarem /profil půl-
elipsy/ zjemňuje ukončení pohledové osy areálu. Umístěním protíná tok návštěvníků, 
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vybrání jeho hmoty umožňuje návštěvníkům vstup do areálů zastřešeným prostorem a 
vypouští je do hlavního prostoru výstaviště. 
Svou polohou a tvarem se pavilon snaží o zachování co největšího počtu 
vzrostlých stromů a zároveň svým tvarem splnit požadavky na výstavnictví a 
multifunkční využití objektu. Zároveň respektuje stávající urbanizmus výstaviště a 
výsečí v jižní části hmoty kopíruje tvar rondelu kolem pavilonu Z. Delší strana 
pavilonu je orientovaná přibližně od západu na východ. Jižní strana je otevřená do 
areálu formou prosklené fasády. 
 Objekt pavilonu T je umístěn na středně exponované místo, nedaleko 
křižovatky ulic Na Dlouhé louce (E55) a J. Boreckého. Tvarem se snaží konkurovat 
stávajícímu objektu Tesco a zároveň vytvářet hraniční objekt mezi objektem Tesco 
s přiléhajícím parkovištěm a areálem Výstaviště České Budějovice. 
Hmota pavilonu nebude stínit okolní bytové zástavbě, neboť v těsné blízkosti se 
žádná bytová zástavba s požadavkem na proslunění a prosvětlení nenachází. 
Nástupní osa je umístěna na stávající osu výstaviště, rozdíl v úrovni nástupního 
prostoru před areálem a výškovou úrovní rondelu je překonán systémem ramp. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  
Pavilon T se nachází na severním okraji objezdu pavilonu Z. Pavilon je navržen na 
ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150 m ve směru východ-západ, 50 m ve směru 
sever-jih má v příčném řezu tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška 
roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří odsazený oblouk. 
Kruhový objezd komunikace zasahuje půdorysně do pravidelného obdélníkového 
půdorysu pavilonu a vymezuje v něm kruhový výřez v horizontální rovině. Objekt 
přesně navazuje na vstupní bránu do areálu výstaviště. Odečtením hmoty průchodu, 
který má také profil půl-elipsy a prochází kolmo objektem pavilonu, vznikne v místě 
vstupu do areálu otevřený, ale zastřešený nástupní prostor. Z něho je přímý vzestup do 
pavilonu T a je opticky protažen formou membránového zastřešení ke vstupu do 
pavilonu Z. Směrem z areálu je nad vstupním prostorem do areálu membrána 
protažená a tvoří krytý nástupní prostor pro návštěvníky. 
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Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9 m. Z těchto bodů 
pozvolna roste, přičemž kulminuje na hodnotě 11,4 m v půdorysném středu pavilonu 
T. 
Nosná konstrukce střechy pavilonu T je navržena ve dvou variantách, jednak 
z dřevěných lepených lamelových nosníků a druhá z ocelové příhradoviny, posazených 
na zvýšených betonových patkách a sloupech včetně ocelového zavětrování a 
spojovacích prvků. Vnitřní konstrukce severní vestavby se bude skládat ze zděné stěny 
v kombinaci s ocelovým stropem a konstrukce galerií z betonových nosných sloupů a 
monolitické betonové desky. 
Střešní plášť objektu plynule procházející do fasády je skládaný, kovový – 
z profilovaného hliníku usazeného do zámků v příčném směru hmoty objektu.  
Severní fasáda tvoří fasádní plášť, jižní fasáda, která vznikne vykrojením, je 
prosklená. Nad skleněnou fasádou jsou zvenčí umístěny membránové konstrukce, 
které stíní proti jižnímu, východnímu i západnímu slunci. Východní fasáda ve tvaru 
evokujícím turbínu, resp. její výseč je tvořena oblým přesahem střechy tvořícím lem 
fasády, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných hliníkových plechů, kruhových 
otvorů a předsazenou membránovou konstrukcí v podobě lopatek turbíny, která má 
stínící funkci. Západní fasáda je pojednaná funkčně, je tvořena taktéž skládaným 
profilovaným pláštěm z hliníkových plechů, do něho jsou umístěné okenní otvory, ve 
středu posuvná vrata, které tvoří ve fasádě náznak písmena T.  
V ploše fasády jsou situovány taktéž horizontální lamely, které sjednocují plochu 
kovové fasády a prosklené plochy. 
Vstupy do pavilonu T1 se nacházejí z prostoru krytého nástupního prostoru – 
hlavní vstup s automatickými dveřmi a podružný vstup v severní části prostoru, dále 
v jižní prosklené fasádě dva vstupy s automatickými dveřmi, ze severní strany dva 
vstupy sloužící převážně vystavovatelům a ze západní strany jsou umístěna posuvná 
vrata – vstup pro vystavovatele. 
Vstupy do pavilonu T2 jsou z převážné části z nástupního prostoru areálu, jsou 
tvořeny jedním hlavním vstupem s automatickými dveřmi, podružným vstupem 
v severní části a dvěma nouzovými východy v severní a jižní fasádě objektu. 
Propojení pavilonu T s pavilonem Z je tvořeno membránovou konstrukcí, která je 
v některých místech dotažena až k terénu. 
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Objekt pavilonu je dělen na tři funkční celky, hala T1, hala T2 a 
propojovací/nástupní krytý prostor. Hlavní prostor haly T1 tvoří multifunkční plocha 
s funkcí výstavní, případně pro účely sportu nebo společenské akce. Vlastní výstavní 
hala je dle požadavku investora navrhována jako otevřený prostor pro umístění co 
největšího počtu vystavovatelů s možností připojení na sítě v určených místech a 
zároveň možnost využití prostoru pro všestranné využití v mimovýstavní sezóně. Tvar 
a rozměry pavilonu jsou dle zadání řešeny v modulu rastru pronajímané plochy (pásy 
hloubky 4 m) a chodeb mezi výstavními rastry. U každé pronajímané plochy musí být 
instalační kanály pro napojení vystavovatelů na inženýrské sítě – voda, odpady, 
elektřina. V střešní rovině se nachází nosný rastr ok s nosností 50 kg na jeden bod. 
Ve východní části haly T1 je situována galerie do výše 2.NP, v prostoru 1.NP pod 
ní je možné zřídit dočasnou šatnu. Na galerii je vyčleněn prostor pro jednací salónky, 
přednáškové místnosti nebo jinak využitelné prostory oddělené prosklením od 
prostoru haly. 
V části haly podél celé severní fasády se nachází zázemí objektu, v 1.NP jsou 
situovány šatny se sprchami, samostatně pro muže a ženy, tři baterie veřejného WC, 
WC pro invalidy, samostatně pro ženy i muže v kombinaci s přebalovacím a kojícím 
koutkem, prostor pro zázemí cateringu, úklid, sklady a prostor TZB, v 2.NP většinu 
prostoru zabírá TZB, ve východní části je malé zázemí pro galerii.  
V severovýchodním rohu haly je umístěno schodiště propojující 1. a 2.NP. 
V jihovýchodním rohu v blízkosti hlavního vstupu je situována recepce a velín 
celého pavilonu T. 
Hala T2 má stejnou specifikaci jako hala T1, ale prostor zůstává v severní části 
otevřen (není zde TZB) a galerie ve výšce 2.NP není dělena na menší prostory, tvoří 
jeden longitudinální prostor oddělený od prostoru haly T2 prosklením. 







Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
28  
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nový výstavní pavilon sloužící k víceúčelovému využití má světlou výšku ve 
vrcholu cca 12m. Nosná konstrukce střechy je navržena ve dvou variantách, dřevěné a 
ocelové konstrukce. 
Objekt je nevýrobního charakteru. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Řešení přístupů k objektu, jejich vnitřní komunikace a vybavení, bude odpovídat 
požadavkům vyhlášky č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umisťování, 
povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudaci staveb. 
Do všech veřejných prostor bude zajištěn přístup osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o 
ochraně zdraví především ve smyslu vyhlášky č.324/1990 Sb. a nařízení vlády 
č.362/2005 Sb. Všichni pracovníci budou řádně proškolení a vybaveni ochrannými 
prostředky. 
 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
Výškové osazení 1.NP = 383,430 m.n.m. (Bvp) 





Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
29  
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení. 
U objektu se nachází zázemí pro chladící jednotky, diesel agregát a také pro tři nádrže 
SHZ (stabilního hasicího zařízení). Technické místnosti se nacházejí uvnitř pavilonu T. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení. 
Chladící jednotky umístěné vně objektu. 
Vlastní zdroj energie umístěný vně objektu. 
Nádrže SHZ umístěné vně objektu. 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
Není předmětem této práce. 
 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
Není předmětem této práce. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Není předmětem této práce. 
 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
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e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru: 
Není předmětem této práce. 
 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
Není předmětem této práce. 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty): 
Není předmětem této práce. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení): 
Není předmětem této práce. 
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními: 
Není předmětem této práce. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Není předmětem této práce. 
 
B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Tepelně technické hodnocení budovy je řešeno s ohledem na platnou normu ČSN 73 
0540 – 2 Tepelná ochrana budov.  
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b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Není předmětem této práce. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
Stavba bude splňovat vyhlášku 238/2011 sb. o stanovení hygienických 
požadavků na prostory.  
Větrání objektu bude zajišťovat vzduchotechnika. 
V objektu je navrženo přirozené a umělé osvětlení. Studii oslunění provede 
odborný pracovník. Stavba bude splňovat body vyhlášky č. 6/2003 Sb., o limitech 
ukazatelů vnitřního prostředí. 
Zásobování vodou bude z hlavního vodovodního řadu. Stavba bude splňovat 
body vyhlášky č. 6/2003 Sb., o limitech ukazatelů vnitřního prostředí. 
Objekt nebude mít vliv na stavby v okolí. 
V rámci výstavby objektu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 
 
B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Objekt se nenachází v území s radonovým rizikem. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Není vyžadována. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Není vyžadována. Objekt se nachází v seizmicky klidné oblasti. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
Pozemek s objektem se nenachází v povodňovém území. 
 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Kanalizace 
 Napojení přípojky kanalizace bude provedeno kanalizačního řádu PVC 600 do 




 Napojení vodovodu bude provedeno z areálového vodovodního řádu PE 110. 
Hranice dodávky bude 1 m před objektem. 
 
Plyn 
 V objektu není proveden. 
Elektřina 
 Ze stávající trafostanice 22/0,4kV z rozvaděče NN bude provedena do objektu 
do rozvaděče RH1 přípojka NN 5-ti (pěti) zemními kabely CYKY. V RH1 bude 
provedeno měření spotřeby el. energie pro pavilon T. 




Bude provedena přípojka pro telekomunikační rozhraní. 
 
B. 4      Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení: 
Jelikož se jedná o areálovou výstavbu na pozemcích investora, která nezasahuje na 
sousední pozemky a nenarušuje tak i urbanistickou koncepci a dopravní řešení daného 
území, není uvažováno se změnami, popř. návrhy na doplnění dopravy v tomto území. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Pozemky jsou již napojeny na dopravní infrastrukturu. 
 
c) Doprava v klidu: 
Potřebný počet parkovacích stání určuje ČSN 73 6110 – projektování místních 
komunikací z ledna 2006. 
Potřebný počet parkovacích stání je 53 parkovacích stání. Bude provedeno rozšíření 
stávajícího parkoviště před OC Tesco. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Není požadována. 
 
B. 5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy: 
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b) Použité vegetační prvky: 
Zůstane ponechána většina vzrostlých stromů, po dokončení výstavby budou navíc 
zasazeny nové stromy. 
 
c) Biotechnická opatření: 
Dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem Soudal. 
 
B. 6      Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, splaškové vody budou 
likvidovány obecní splaškovou kanalizací, pevný domovní odpad bude likvidován a 
vyvážen městskou svozovou společností (zajištěné dle městské vyhlášky). 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Není žádný vliv. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není vyžadován. 
 




e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: 
Není vyžadován. 
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B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
B. 8      Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Staveniště bude napojeno na nové přípojky. 
 
b) Odvodnění staveniště: 
Staveniště bude odvodněno pomocí nových dešťových svodů. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveniště bude přístupné ze stávající komunikace J. Boreckého ulice. Budou 
zajištěna čistící místa u vjezdů na staveniště. 
Pro potřeby staveniště výstavby objektu budou zřízeny nové přípojky el. energie, 
na které se připojí stavební rozvaděč. Na staveništi budou dle projektu rozmístěny 
mobilní buňky, mobilní toalety TOI TOI, uzavřené a otevřené sklady. 
Voda pro stavbu je vyvedena z nového napojovacícho rozvodu se samostatným 
vodoměrem. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Není předpokládáno žádné omezení, minimální hlučnost, omezení prašnosti a 
plánovaná výstavba mezi 7-17 hod. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Dle zásad prevence závažných havárií zóna havarijního plánování (dle zákona 
č.59/2006 sb.) nedojde k ovlivnění řešení zásad prevence závažných havárií podle 
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přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejně-správní smlouvy a územního opatření. 
Základní požadavky stavby z hlediska ochrany obyvatelstva budou splněny.  
Stavba nemá vliv na okolní stavby. 
Při bouracích pracích se zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí, které ale 
nepřekročí dané limity. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Bude provedena pouze dočasné pěší komunikace na pozemku investora. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Nakládaní s odpady při rekonstrukci a během užívání stavby je v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Odpady při rekonstrukci objektu: 
Dle zákonač.185/2001 Sb., o odpadech vzniknou odpady: 
 
15  Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 
15 01 Odpady 
15 01 01 papírové obaly  - sběrné suroviny 
15 01 02 plastové obaly  - sběrné suroviny 
15 01 04 kovové obaly  - sběrné suroviny 
 
17  Stavební a demoliční odpady 
17 01 Beton, cihly, keramika 
17 01 01 úlomky betonu znečištěné – řízená skládka 
17 01 02 cihelný odpad – řízená skládka 
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17 04   Kovy (včetně slitin) 
17 04 05 železný šrot – sběrné suroviny 
 
17 09   jiné stavební  a demoliční odpady 
17 09 04 směsný stavební odpady – řízená skládka 
Odvoz vzniklého odpadu zajistí dodavatel stavby. 
 
Odpad vzniklý při provozování objektu: 
20   Komunální odpady (odpady z úřadů, průmyslové odpady) včetně složek 
z odděleného sběru 
 
20 03   Ostatní komunální odpady 
20 03 01 ostatní komunální odpady 
Uložení odpadů řeší specializovaná firma. 
  
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Bude vytvořena deponie ornice o objemu 450 – 500 m3 na pozemku investora. Zbylá 
ornice bude odvezena na předem určenou skládku. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
V rámci ochrany životního prostředí je při realizaci stavby stavebník povinen 
postupovat s nejvyšší šetrností k životnímu prostředí a dodržovat zákonné předpisy. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy nařízení 
vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při 
rekonstrukci a užívání není objekt zdrojem nepřípustného hluku. 
Požadavky na zvukovou izolaci podlah jsou v souladu s normou ČSN 73 0532 
Akustika, měření zvukové pohltivosti a ozvukové místnosti, ČSN EN ISO 717-1 
Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách část 1. 
Stavba nezatěžuje okolí nadměrným hlukem, plynoucím z jejího provozu v souladu 
s platnými právními a správními předpisy. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů: 
Pracovníci na stavbě jsou řádně proškolení o bezpečnosti práce na staveništi. Za 
bezpečnost na staveništi odpovídá dodavatel stavby. 
Je nutné se řídit zákoníkem práce a na něj navazující NV: 
 
 NV č.11/2001 Sb. Bezpečností značky a signály 
 NV č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 NV č. 495/2001 Sb., poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků 
 NV č. 168/2002 Sb., Provozování dopravy dopravními prostředky 
 NV č. 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 NV č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu. 
 Zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečnou práci 
 Vyhláškou MSV č. 73/2010, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
 Vyhláškou MPSV č. 195/2005, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
Veškerou obsluhu technologických zařízení musí provádět pouze osoba k tomu 
oprávněná a řádně zaškolená. 
Obsluha strojů a zařízení musí být prováděna dle návodu a pokynů výrobce. 
Servis strojů a zařízení může provádět jen osoba k tomu oprávněná. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Nebude omezeno. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Nebude omezena doprava. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Žádné zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 
Při výkopu přípojky nedojde k uzavírce žádné veřejné komunikace. 
Stání pro automobily dodavatele bude vyhrazeno v prostorech staveniště. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předání staveniště je předpokládáno do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 
povolující stavbu. 
Zahájení stavby je předpokládáno na únor 2017. 
Dokončení stavby je předpokládáno červen 2018. 
Kolaudace je předpokládána červenec 2018. 
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLNI 





C. Situační výkresy 
    
 
Akce:  









Výstaviště České Budějovice, a. s. 




2/2016 Bc. Jan Brož 
  
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
41  
 
Situační výkresy:  C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C.2  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 
C.3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLNI 





D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízeních 
    
 
Akce:  









Výstaviště České Budějovice, a. s. 




2/2016 Bc. Jan Brož 
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D. Dokumentace stavby 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 




a) Účel objektu 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností 
c) Kapacity, užitkové plochy obstavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Dodržených obecných požadavků na výstavbu 
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Identifikační údaje stavby 
a) Název stavby 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice. 
b) Místo stavby 
Adresa:  Husova 523, České Budějovice, 370 21 
Katastrální území: České Budějovice (č. k. ú. 621943) 
Číslo parcely:  1124/174, 1124/126, 1124/205 
 
c) Druh stavby 
Novostavba. 
Identifikační údaje stavebníka 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Jméno: Výstaviště České Budějovice a.s. 
Adresa: Husova 526, České Budějovice, 370 21 
Investor 
a) Jméno investora 
Výstaviště České Budějovice a.s. 
b) Adresa investora, IČO, DIČ 
Husova 526, České Budějovice, 370 21 
IČO: 75026394 
DIČ: CZ75456372 
Tel.: 776 182 121 
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Identifikační údaje projektanta 
Jméno a adresa projektanta 
Bc. Jan Brož, H. Malířové 33, České Budějovice, 370 06 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) Účel objektu 
 Řešené území, na němž bude nová výstavní multifunkční hala situována, se nachází 
v katastru České Budějovice 2, na pozemcích ve vlastnictví Výstaviště České 
Budějovice a.s., v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. 
Prostor tohoto areálu sousedí se silnicí I. třídy E55 a následně s řekou Vltavou, která 
městem České Budějovice protéká. 
 Nový výstavní pavilon, který je předmětem této PD, je situován severně od pavilonu 
Z, k obslužní komunikaci podél oplocení a hranice areálu s obchodním centrem 
TESCO. U severního vstupu navazuje těsně na objekt uzavírací brány vstupního 
prostoru a v jižní části se dotýká objízdného rondelu kolem pavilonu Z. Z východu je 
ohraničený stávajícím velkokapacitním parkovištěm, přes které je umožněn podružný 
a režimově regulovaný vjezd do areálu. Areálová osa je v této části ukončena plnou 
fasádou OC TESCO, resp. je vybočená a prochází severní vstupní branou. 
 Na tuto osu navazuje návrh nového výstavního pavilonu. Svým tvarem - profil půl-
elipsy zjemňuje ukončení pohledové osy areálu. Umístěním protíná tok návštěvníků, 
vybrání jeho hmoty (také ve tvaru půl-elipsy) umožňuje návštěvníkům vstup do areálu 
zastřešeným prostorem a vypouští je do hlavního prostoru výstaviště. 
 Svou polohou a tvarem se pavilon snaží o zachování co největšího počtu vzrostlých 
stromů a zároveň svým tvarem splnit požadavky na výstavnictví a multifunkční 
využití objektu. Zároveň respektuje stávající urbanizmus výstaviště a výsečí v jižní 
části hmoty kopíruje tvar rondelu kolem pavilonu Z. Delší strana pavilonu je 
orientovaná přibližně západo-východním směrem. Jižní strana je v otevřená do areálu 
formou prosklené fasády. 
 Objekt pavilonu T je umístěn na středně exponované místo, nedaleko křižovatky ulic 
Na Dlouhé louce (E55) a J. Boreckého. Tvarem se snaží konkurovat stávajícímu 
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objektu Tesco a zároveň vytvářet hraniční objekt mezi objektem Tesco s přiléhajícím 
parkovištěm a areálem Výstaviště České Budějovice. 
 Plánovaná stavba bude provozně, dopravně a kompozičně začleněna do stávajícího 
funkčního areálu a napojena na fungující provozy a komunikace, bez nutnosti 
rozsáhlejších zásahů z hlediska řešení potřebné infrastruktury. Na severní straně 
pavilonu v místě stávající komunikace v prostoru mezi objektem a hranicí areálu bude 
nově vybudováno 56 parkovacích stání. 
 Umístění objektu je situováno do prostoru s minimálním výskytem stromů a vzrostlé 
zeleně, přesto se projekt nevyhne nutnému kácení. Snahou je zasadit objekt do 
prostoru co nejcitlivěji vůči stávající zeleni a okolní zeleň, včetně navržené náhradní a 
doplňkové výsadby, vhodně zakomponovat do celkového vzhledu řešeného území. 
 Nástupní osa je umístěna na stávající osu výstaviště, rozdíl úrovní nástupního 
prostoru před areálem a výškovou úrovní rondelu je překonán systémem ramp. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientací 
 Hmota nového pavilonu T - skládající se z hal T1 a T2 a jejich propojení / přestřešení 
- se nachází na severním okraji objezdu pavilonu Z. Pavilon je navržen na 
ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150 m ve směru východ-západ, 50 m ve směru 
sever-jih má v příčném řezu tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška 
roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří odsazený oblouk. 
Kruhový objezd komunikace zasahuje půdorysně do pravidelného obdélníkového 
půdorysu pavilonu a vymezuje v něm kruhový výřez v horizontální rovině. 
 Objekt těsně navazuje na vstupní bránu do areálu výstaviště. Odečtením hmoty 
průchodu, který má také profil půl-elipsy a prochází kolmo objektem pavilonu, 
vznikne v místě vstupu do areálu otevřený, ale zastřešený nástupní prostor. Z něho je 
přímý vstup do pavilonu T a je opticky protažen formou membránového zastřešení až 
ke vstupu do pavilonu Z. Směrem z areálu je nad vstupním prostorem membrána 
protažená k bráně a tvoří krytý nástupní prostor pro návštěvníky. 
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 Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9 m. Z těchto bodů 
pozvolna roste, přičemž kulminuje na hodnotě 11,4 m v půdorysném středu pavilonu 
T. 
 Nosná konstrukce pavilonu bude provedena z dřevěných nosníků kladených příčně v 
osové vzdálenosti 4,0 m, posazených na zvýšených betonových patkách a sloupech, 
ocelového zavětrování, spojovacích prvků. Druhá navržená varianta obsahuje 
ocelovou příhradovou konstrukci střešní konstrukce, zbylé prvky zůstávají zachované 
jako u dřevěné varianty. Vnitřní konstrukce severní vestavby se bude skládat ze zděné 
stěny z cihelných bloků v kombinaci s ocelovým stropem a konstrukce galerií z 
betonových nosných sloupů a monolitické betonové desky. Střešní plášť objektu 
plynule procházející do fasády je skládaný, hliníkový – z profilovaných plechů 
usazovaných do zámku v příčném směru hmoty objektu. Celá konstrukce je zateplená 
minerální izolací – střešní část izolací tl. 240 mm, obvodová část tl.240mm. Barva 
pohledové konstrukce je RAL 9006.  
 Severní fasádu tvoří celistvý fasádní plášť, který je perforován v místech okenních a 
dveřních otvorů. Jižní fasáda, která vznikne vykrojením, je prosklená. Nad skleněnou 
fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném 
odsazení od fasády, které stíní proti jižnímu, východnímu i západnímu slunci. 
 Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, resp. její výseč je tvořena oblým 
přesahem střechy tvořícím lem fasády, skládaným hliníkovým pláštěm z profilovaných 
plechů, kruhových otvorů a předsazenými membránami vypnutými na ocelových 
lanech v podobě lopatek turbíny, které mají stínící funkci. 
 Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena taktéž skládaným hliníkovým 
pláštěm z profilovaných plechů, do něho je umístěny jednotlivé okenní otvory 
obdélníkového tvaru, kde ve středu přechází do posuvných vrat a tvoří ve fasádě 
náznak písmena T. Plocha fasády je doplněna horizontálními lamelami, které 
sjednocují plochu hliníkové fasády a prosklené plochy. V lemu fasády se nachází 
membránová konstrukce, která tvoří náznak prodloužení střešního pláště a slouží ke 
stínění. 
 Vstupy do pavilonu T1 se nacházejí z prostoru krytého nástupního prostoru – hlavní 
vstup s automatickými dveřmi a podružný vstup v severní časti prostoru, dále v jižní 
prosklené fasádě dva vstupy s automatickými dveřmi, ze severní strany dva vstupy 
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sloužící převážně vystavovatelům a ze západní strany jsou umístěna posuvná vrata – 
vstup pro vystavovatele. 
 Vstupy do pavilonu T2 jsou z převážné části z nástupního prostoru areálu, jsou 
tvořeny jedním hlavním vstupem s automatickými dveřmi, podružným vstupem v 
severní části a dvěma nouzovými východy v severní a jižní fasádě objektu. 
Okapní chodníčky okolo objektu budou provedeny z betonové dlažby popřípadě 
oblázkového zásypu. 
 Pavilonu T je s pavilonem Z propojen membránovou konstrukcí, která je v některých 
místech dotažena až k terénu. 
 Objekt pavilonu je dělen na tři funkční celky, hala T1, hala T2 a propojovací 
/nástupní krytý prostor. Hlavní prostor haly T1 tvoří multifunkční plocha s funkcí 
výstavní, případně pro účely sportu nebo společenské akce. Vlastní výstavní hala je 
dle požadavku investora navrhována jako otevřený prostor pro umístění co největšího 
počtu vystavovatelů s možností připojení na sítě v určených místech a zároveň 
možnost využití prostoru pro všestranné využití v mimo výstavní sezóně. Tvar a 
rozměry pavilonu jsou dle zadání řešeny v modulu rastru pronajímané plochy a chodeb 
mezi výstavními rastry. U každé pronajímané plochy musí být instalační kanály pro 
napojení vystavovatelů na inženýrské sítě – voda, odpady, elektřina. V střešní rovině 
se nachází nosný rastr ok s nosností 50 kg na jeden bod. Ve východní části haly T1 je 
situovaná galerie do výše 2.NP, v prostoru 1.NP pod ní je možné zřídit dočasnou šatnu. 
Na galerii je vyčleněn prostor pro jednací salónky, přednáškové místnosti nebo jinak 
využitelné prostory oddělené prosklením od prostoru haly. 
 V části haly podél celé severní fasády se nachází zázemí objektu, v 1.NP jsou 
situovány šatny se sprchami, samostatně pro muže a ženy, tři baterie veřejného WC, 
WC pro invalidy, samostatně pro ženy i muže v kombinaci s přebalovacím a kojícím 
koutkem, prostor pro zázemí cateringu, úklid, sklady a prostor TZB, v 2.NP většinu 
prostoru zabírá TZB, ve východní části je malé zázemí pro galerii. 
 V severovýchodním rohu haly je umístěno schodiště propojující 1. a 2.NP. 
 V jihovýchodním rohu v blízkosti hlavního vstupu je situována recepce a velín 
celého pavilon T. 
 V místě zázemí bude obvodový plášť z vnitřní strany doplněn sádrokartonovými 
stěnami ve standardu např. RIGIPS, v místě sprch a sociálního zařízení budou 
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sádrokartonové desky určené do vlhkého prostředí. Na vnitřní příčky budou použity 
vyzdívané příčkové systémy. Sádrokartonové stěny budou opatřeny tenkovrstvou 
omítkou a akrylátovým nátěrem. 
 Hala T2 má stejnou specifikaci jako hala T1, ale prostor zůstává v severní části 
otevřen (není zde zázemí aTZB). Galerie ve výšce 2.NP není dělena na menší prostory, 
tvoří jeden longitudinální prostor oddělený od prostoru haly T2 prosklením. V 
severozápadním a severovýchodním cípu haly T2 se nachází schodiště propojující 1. a 
2.NP 
 Šatny a sprchy jsou dimenzovány na možné sportovní využití nového pavilonu v 
mimovýstavní sezóně. WC jsou dimenzována na maximální počty vystavovatelů nebo 
návštěvníků sportovních či společenských akcí. VZT pro pavilon T1 je umístěno v 
2.NP v prostoru nad zázemím, VZT pro halu T2 je umístěno nad galerií. Hlavní 
rozvody v hale T1 i v hale T2 vedou pod střešní konstrukci v podélném směru a 
vzduch je distribuován dále do prostoru podél nosníků. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,orientace, 
osvětlení a oslunění 
Tyto bilance a kapacity byly vypočteny a odvozeny z posledních aktuálních 
podkladů dostupných a známých na daném stupni poznání. 
Nepředpokládáme však, že by se při dalším zpřesňování měly jednotlivé hodnoty 
nějak výrazně měnit. 
 
Zastavěný prostor:   7406,3 m2 
Výměra pozemku:   13027 m2 
Obestavěný prostor:   67183 m3 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě naužití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Příprava území: 
V rámci přípravy území dojde k úpravám, které zabezpečí stavební připravenost 
území pro zahájení stavebních prací na výstavbě ZTV a stavebních objektech. 
Jde o následující části: 
− vyklizení staveniště 
− rušení a přeložky inženýrských sítí a souvisejících objektů na sítích v areálu výstavby 
− případné odvodnění území 
 
Před započetím prací je nutné ověřit a vytyčit skutečnou polohu veškerých pracemi 
dotčených stávajících jednotlivých sítí pomocí detektoru na místě se správcem sítě. 
Poloha jednotlivých sítí ve výkresech je pouze orientační - je převzata z podkladů 
správců sítí a z místního průzkumu na staveništi. 
Vibrace a dynamické účinky budou minimalizovány s ohledem na okolní objekty. 
Se všemi odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a předpisů, bude tedy 
zabezpečeno jejich správné uložení na určenou skládku, event. odborná likvidace. Po 
celou dobu prací na přípravě území i po jejich ukončení musí být staveniště trvale 
náležitě zabezpečeno a tedy nepřístupné pro veřejnost. 
Časová posloupnost průběhu přípravy území bude uzpůsobena potřebám výstavby a 
její etapizaci tak, aby jej bylo možno využít během realizace stavby např. jako 
skladovací, přípravné a manipulační plochy v rámci zařízení staveniště včetně 




S ohledem na inženýrsko-geologické poměry staveniště je založení pavilonu 
navrženo na pilotách. Pod obvodovými pilíři po delších stranách pavilonu jsou navrženy 
piloty profilu 900 mm, délky 8 m. Pata pilot je navržena do úrovně -10,470 m. Na 
pilotách je pod obdélníkové sloupy navržena betonová patka 1,2x4,1 m výšky 1,7 m. V 
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rozích objektu jsou patky širší. Pod kruhové sloupy je navržena kruhová patka profilu 
1,7 m a výšky 1,7 m. 
Pod sloupy ve štítech i u průchodu mezi oběma částmi pavilonu jsou navrženy 
piloty profilu 900 mm délky 5 m. Pata pilot je navržena do úrovně -6,970 m. Na 
pilotách je ve štítech navržena betonová patka 1,95x1,2 m výšky 1,2 m u průchodu jsou 
patky širší. 
Konstrukce vestavby v hale je založena na základových patkách 1,0x1,0m výšky 
1,05m. Spodní hrana patek je na úrovni -1,82 m. 
 
Piloty s patkami 
Přes základové patky jsou po obvodě uloženy základové prahy šířky 400 mm pro 
založení fasády. Spodní hrana prahů je v nezámrzné hloubce -1,35 m. Výška prahů je 
1,05 m. Pod zavětrovacími obvodovými železobetonovými stěnami je šířka prahů 
zvětšena na 650 mm. Podélná zděná stěna oddělující zázemí haly stejně jako příčné 
ztužující železobetonové stěny založena na betonovém základovém pasu šířky 400 mm. 
Spodní hrana pasu je navržena na úrovni -1,35 m. Výška pasu je 1,05 m. 
Při provádění bude nutno důsledně provádět ochranu základové spáry dle ČSN 
731001 čl. 35. 
 
Konstrukční systém, svislé a vodorovné nosné konstrukce: 
Nový výstavní pavilon sloužící k víceúčelovému využití je situován severně od 
pavilonu Z, k obslužní komunikaci kolem oplocení s obchodním centrem TESCO. U 
severní brány navazuje těsně na objekt vrátnice a uzavírací brány vstupního prostoru. 
Světlá výška haly ve vrcholu je cca 12 m. 
Objekt sestává ze dvou částí – zázemí pavilonu a vlastní výstavní haly. 
V části haly podle severní fasády je umístěna část se sociálním a technickým 
zázemím. Ve východním průčelí haly je umístěna patrová vestavba a v části zázemí 
pavilonu je v západní části umístěna dvoupodlažní vestavba. 
Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonové sloupy doplněné železobetonovými 
ztužujícími stěnami. 
V první variantě tvoří střešní nosnou konstrukci obloukové vazníky z lepených 
dřevěných lamel; druhá varianta střešní konstrukce je navržena jako ocelová 
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příhradovina. Sloupy jsou založeny na pilotách, obvodový plášť je podporován 
základovým prahem. Sloupy vestaveb jsou založeny na patkách. 
 
Svislé sloupy haly jsou navrženy železobetonové. Sloupy ve štítech jsou profilu 
300x400 mm proměnné výšky dle zakřivení střešních vazníků. Tyto sloupy jsou v horní 
části vodorovně podporovány střešní konstrukcí. Na sloupy v průchodu mezi částmi 
pavilonu budou v horní části uloženy příčné vazníky. Sloupy v horní části musí umožnit 
dilataci střešního vazníku. Po obvodě jsou sloupy profilu 1800x400 mm. Sloupy mají 
proměnné výšky dle zakřivení haly. Horní část sloupů tvoří zakřivená hlavice navazující 
na tvar střešních vazníků. 
V prosklené části jsou sloupy kruhové profilu 700 mm. Výška sloupů je opět 
proměnná dle tvaru střešní konstrukce. 
Sloupy jsou vetknuty do kalichů patek. 
Mezi sloupy jsou v částech haly navrženy železobetonové stěny tl. 250 mm 
zajišťující prostorovou tuhost konstrukce. 
V severní části haly je část zázemí oddělena nosnou stěnou vyzděnou z cihelných 
bloků tl. 250 mm, v pevnostní třídě P10 na maltu M5. V místech, kde není zděná 
konstrukce v modulu 250 mm, budou použity vyrovnávací cihly. Překlady nad otvory 
budou do světlé šířky otvorů 2750 mm keramické systémové. Stropní desku nad 
zázemím bude tvořit železobetonová deska tl. 220 mm. Spodní líc desky je v úrovni + 
2,93 m. 
Stropní desky obou vestavených galerií jsou rovněž železobetonové tl. 220 mm. 
Spodní líc desek je v úrovni + 3,47 m. 
Desky galerií jsou na jedné straně podporovány sloupy ve štítech průchodu a na 
druhé kruhovými sloupy. 
Sloupy v hale jsou profilu 200 mm. Desky jsou přes kruhové sloupy 
překonzolovány. 
 
V části zázemí pavilonu je galerie také ve 2.NP. Svislou konstrukci tvoří štítové 
sloupy a kruhové sloupy profilu 200 mm navazující na sloupy v 1.NP. Stropní 
konstrukci bude tvořit železobetonová deska tl. 220 mm. Spodní líc desky je v úrovni + 
7,00 m. Na tuto stropní konstrukci bude umístěno technologické zařízení. 
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Zděné a SDK konstrukce: 
Na vnitřní příčky budou použity vyzdívané příčkové systémy. Je nutno zcela 
dodržovat výrobcem předepsaný technologický proces (dilatace, kotvení, armovací 
tkaniny, zdící malta, stěrka atd.). 
Na jednací salonky na galerii pavilonu T1 bude použit systém přestavitelných 




Střecha je řešena jako jednoplášťová, neprovětrávaná, s parozábranou, tepelnou 
izolací z minerální izolace a hydroizolační vrstvou pro minimální spády střech. 
Jako střešní plášť je navržen průmyslově vyráběný hliníkový střešní systém se 
stojatou drážkou. Stojatá drážka je koncipována jako vodotěsná, nepouští vlhkost z 
venku dovnitř, ale dovoluje únik náhodně uzavřené vlhkosti ve střešní skladbě. To 
umožňuje to, že při zahřátí materiálu dojde k přeměně uzavřené vlhkosti ve vodní páru. 
Rozpínáním této vodní páry dojde k pootevření stojaté drážky a vlhkost tak má možnost 
uniknout z konstrukce. Veškeré kotvení je skryto pod střešním pláštěm a nedochází tak 
k perforaci střešního pláště. To umožňuje kotvení na kotevní klipsy. 
Skladebná šířka lamel je 400 mm, materiál lamel slitina hliníku tl. 0,9 mm v 
přírodním provedení. 
Součástí systémů jsou těsnicí profily a uzavírací lemy u hřebene a různá ukončení 
lamel u žlabů. 
Navrhované systémy zastřešení musí respektovat technické požadavky dle platné 
ČSN, požární zprávu a podmínky stanovené grafickou a textovou částí projektu. 
Součástí dodávky střechy budou veškeré pomocné profily a profily pro řešení atik, 
elementy přítlačné a ukončovací lišty, přechodové prvky, kotevní systémy střešního 
pláště, sněhové zábrany apod. 
 
Úpravy povrchů: 
- zděné příčky a výplňové zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou tl. 15 mm 
a vápennou štukovou omítkou a 1 x základním + 2 x finálním nátěrem 
- stropy betonové desky opatřeny stěrkovou omítkou a 2 x bílým nátěrem 
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- veškeré omítkové systémy budou prováděny včetně rohových, dilatačních a 
přechodových lišt 
- Toalety, koupelny: keramické obklady budou řešeny do úrovně 2,6 m od podlahy. 
Obklady budou řešeny z ucelených sérií 
- Obklady budou vč. lišt, lepicích a spárovacích hmot 
- Dlažba 300 x 300 , obklad v sociálním zařízení – Objektová keramika - Color One 
10 x 10 cm RAL bílá - zrcadlové stěny, 15 x 15 cm RAL 0809005, 15 x 15 cm RAL 
0008500. 
- ocelové konstrukce v exteriéru budou vždy žárově zinkovány. Na takto upravený 
povrch bude aplikovaný dvojvrstvý epoxi-polyuretanový nátěr - 1 základní a 1 krycí 
nátěr. Poslední vrstva se může realizovat až po osazení konstrukce do definitivního 
stavu. 
- ocelové konstrukce v interiéru budou opatřeny organickými povlaky podle 
platných zákonů a ČSN. Povrch konstrukcí bude otryskaný na stupeň čistoty Sa 2,5. Na 
takto upravený povrch bude aplikovaný třívrstvý polyuretanový nátěr - 1 základní + 2x 
krycí nátěr. 
- dřevěné konstrukce budou opatřeny silnovrstvými lazurami s velmi vysokou 
životností (jak v interiéru tak exteriéru objektu) 
- veškeré konstrukce jejichž spodní hrana je níže než 2100 mm musí být opatřeny 
nátěrem žlutočerného šrafování – součástí dodávky stavby 
- dle platné ČSN bude vždy první a poslední schod ve schodišťovém rameni odlišné 
barvy než schodiště a podesty 
 
Podlahové konstrukce: 
Sejmutí původního terénu na úroveň cca - 0,160. Provést zhutnění pláně na Edef,2 
= 45 MPa s poměrem n < 2,3. Případně stávající zeminu zlepšit směsným pojivem. 
Na úroveň -0,40 provést zhutněný násyp (nejlépe štěrkodrť frakce 0-32) zhutněný 
na Edef,2 = 80 Mpa s poměrem n < 2,3. 
Dále podkladní beton, hydroizolace a železobetonová deska tl. 200 mm vyztužená 
sítí AQ50 při obou površích. Deska dilatována po 8 m v obou směrech. 
Podlaha ve výstavních prostorech bude litá betonová s únosností 5000 kg/m2 . 
Povrch bude tvořit průmyslová stěrka v odstínu RAL 7032. Okolo stěn bude sokl do 
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výšky 150 mm. Povrch podlahy krytého vstupu bude tvořen cementovou stěrkou s 
protiskluzovou úpravou v odstínu RAL. 
V zázemí a skladech bude stejný povrch jako ve výstavní hale s výjimkou šaten, 
sprch a sociálního zázemí, kde bude keramická dlažba (standard RAKO). 
Technické místnosti – stěrka na beton, povrchový nátěr s požadovanou únosností a 
chemickou odolností. 
Podlaha galerií, salonky a schodiště bude z dřevěné průmyslové mozaiky. 
Nosné skladby podlah z betonových mazanin B20, vč. vrstev tepelné a kročejové 




Obvodový plášť na všech stranách bude řešen jako sendvičová konstrukce systému 
KALZIP a minerální tepelné izolace tl.240 mm. Trapézový plech bude opatřen nátěrem 
v barvě RAL 9006. 
V místě zázemí bude obvodový plášť z vnitřní strany doplněn sádrokartonovými 
stěnami ve standardu RIGIPS, v místě sprch a sociálního zařízení budou sádrokartonové 
desky určené do vlhkého prostředí.  
Sádrokartonové stěny budou opatřeny akrylátovým nátěrem. 
 
Boční fasáda budou v místě oken pevnými lamelami Hunter Douglas Aerofins, 
které budou sloužit jako slunolamy a zároveň budou vytvářet rastr fasády. 
Jižní fasáda, která vznikne vykrojením, je prosklená. Nad skleněnou fasádou jsou 
zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení od fasády, 
které stíní proti jižnímu, východnímu i západnímu slunci. 
Obvodový plášť bude doplněn na jižní prosklené fasádě membránami pnutými na 




Membrána v prostoru vstupu do areálu: 
Jedná se o mechanicky vypínanou konstrukci 
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Použit materiál Precontraint 1202S-8106S – barva bílá 
 
Membrána mezi pavilonem T a Z: 
Jedná se o mechanicky vypínanou konstrukci nesenou primární ocelovou rámovou 
konstrukcí 
Použit materiál Precontraint 1202S-8106S – barva bílá 
 
Horizontální stínění jižní fasády: 
Použit materiál Precontraint 392-100 – barva bílá- velké oka 
 
Východní fasáda: 
Jednotlivé panely jsou navlečeny na nerezová lana a dopnuty okrajovými lany. 
Použit materiál Soltis 86-2002 3002 
 
Izolace tepelné a zvukové: 
V podlaze 1.NP je tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm. 
Tepelně-technické vlastnosti materiálů a konstrukcí musí respektovat požadavky ČSN 
73 0540-1,2,3,4. Veškeré prvky a konstrukce jsou navrženy s ohledem na platnou 
českou technickou normu, s dodržením součinitele prostupu tepla a akustických 
požadavků na neprůzvučnost, útlumy, dobu dozvuku apod. 
 
Konstrukce klempířské: 
Veškeré klempířské konstrukce budou prováděny z falcovaného titan-zinkového 
plechu tl. 0,7 mm – odstín šedý. Jedná se o oplechování atik, střešních lemů konzol 
zastřešení atd. Jednotlivé prvky budou provedeny dle platných ČSN. 
 
Konstrukce zámečnické, doplňkové ocelové konstrukce: 
Jedná se o ocelová zábradlí schodišť, a ochozu, pomocné kotevní a lemující profily, 
atd. 
Ocelové konstrukce vystavené vlhkosti a atmosférickým vlivům budou náležitě 
ošetřeny proti korozi pozinkováním a speciálním vysoce odolným nátěrem s dlouhou 
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životností - pro stupeň agresivity C4 (pozinkování + vysoce kvalitní prášková 
vypalovací barva). 
Jednotlivé prvky budou provedeny dle platných ČSN. 
 
Výplně otvorů (okna, dveře): 
Okna: 
Okna zázemí budou hliníková, výklopná s okenním rámem s povrchovou úpravou v 
odstínu RAL 9006. 
Výplň – izolační dvojsklo, celkové UN otvoru = 1,80. 
Kování v provedení eloxovaná hliník. 
Automatické dveře budou provedeny ve standardu prosklené fasády. 
Vnitřní parapety budou z parapetní desky – DTD - povrchová úprava bílá fólie. 
Vnější parapety budou pokud možno řešeny jako systémová součást dodávky okna – 
materiál ocelový plech v odstínu RAL 9006. 
Všechna okna s parapetem nižším než 900 mm a případné interiérové skleněné 
stěny budou z bezpečnostního skla. 
 
Dveře: 
Interiérové i exteriérové dveře budou ve standardu Hörmann. Vedlejší vstupní dveře 
do objektu, protipožární a bezpečnostní dveře budou ocelové v barvě RAL 9006. 
Ostatní interiérové dveře budou dřevěné s fólií, zárubně budou ocelové. 
Dveře v mobilních příčkách budou prosklené ve standardu daného systému. 
Hlavní vstupní dveře do pavilonů budou automatické prosklené. 
Boční vjezdové dveře do objektu budou posuvné ve standardu Hörmann s tepelnou 
izolací a vlastním pohonem. 
Všechny dveře budou bezprahové s přechodovými lištami. 
 
Nátěry a malby: 
Druhy povrchových úprav podlah a stěn i stropů budou dle místností popsány v 
legendách místností jednotlivých stavebních půdorysů objektů. 
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Vnitřní stěny prostor budou opatřeny vápennou štukovou omítkou, příp. stěrkovou 
omítkou + 1 x základní malbou + 2 x emulzním nátěrem, barva bílá. 
Sádrokartonové podhledy budou opatřeny systémovou malbou daného systému. 
 
Nafukovací dělící stěny: 
Nafukovací dělící stěny umožňují rozdělit výstavní pavilon na 3 samostatné 
výstavní plochy. Nafukovací, mobilní stěna je vyrobena jako dvojplášťová s 
permanentním tlakováním vzduchu v provozním stavu. Komplet této nafukovací stěny 
sestává ze subdílů tloušťky 0,45 m. Každý druhý subdíl má vlastní tlakovací ventilátor. 
Nafukovací stěna se pohybuje prostřednictvím vodící, pojezdové dráhy na dálkové 
ovládání, k níž je stěna připojena. 
Mobilní, nafukovací stěna na ose 11 sestává ze dvou samostatně výsuvných částí, 
mobilní, nafukovací stěna na ose 18 sestává z jedné samostatně výsuvné části. 
Každá část stěny je v klidovém stavu ve vyfouknuté podobě zasunuta v tzv. 
parkovacím místě na příslušné části pavilonu. 
Mobilní nafukovací dělící stěny jsou provedeny ve standardu firmy VENTUS CZ 
s.r.o. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Veškeré stavební konstrukce a výplně otvorů budou splňovat požadavky ČSN. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
S ohledem na inženýrsko-geologické poměry staveniště je založení pavilonu 
navrženo na pilotách. Pod obvodovými pilíři po delších stranách pavilonu jsou navrženy 
piloty profilu 900 mm délky 8 m. Pata pilot je navržena do úrovně - 10,470 m. Na 
pilotách je pod obdélníkové sloupy navržena betonová patka 1,2 x 4,1 m výšky 1,7 m. V 
rozích objektu jsou patky širší. Pod kruhové sloupy je navržena kruhová patka profilu 
1,7 m a výšky 1,7 m. 
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Pod sloupy ve štítech i u průchodu mezi oběma částmi pavilonu jsou navrženy 
piloty profilu 900 mm délky 5 m. Pata pilot je navržena do úrovně -6,970 m. Na 
pilotách je ve štítech navržena betonová patka 1,95 x 1,2 m výšky 1,2 m u průchodu 
jsou patky širší. 
Konstrukce vestavby v hale je založena na základových patkách 1,0 x 1,0 m výšky 
1,05 m. Spodní hrana patek je na úrovni - 1,82 m. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 Stavba se nenachází v chráněném či významném území.  
 Na území nemůže docházet ke znečišťování zdrojů vody a nebude negativně 
ovlivňovat ovzduší a životní prostředí. Likvidování odpadů bude prováděno dle 
zákona č.185/20001 Sb. – Zákon o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle 
katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) 
 
h) Dopravní řešení 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o areálovou výstavbu na pozemcích investora, 
nezasahující na sousední pozemky a nenarušující tak i urbanistickou koncepci a 
dopravní řešení daného území, není uvažováno se změnami. (popř. návrhy na doplnění 
dopravy v tomto území) 
 V rámci nové výstavby pavilonu T v areálu výstaviště bude řešeno pouze navýšení 
počtu parkovacích stání na pozemcích investora. Současné parkoviště situované u 
severního vstupu do areálu disponuje 139 parkovacími místy, z toho 7 míst je 
vyhrazeno pro tělesně postižené. 
 Vstupní prostor bude napojen na komunikaci pro pěší s orientací k severní bráně a 
parkovišti osobních aut – vjezd od obchodního centra TESCO. Výstavní hala bude 
napojena na komunikaci pro nákladní dopravu a návštěvníkům bude zpřístupněna 
průchozími cestami. 
 Nově navržené parkoviště bude mít kapacitu 54 stání, z toho 3 místa jsou vyhrazeny 
pro tělesně postižené. 
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i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Stavba bude realizována a zprovozněna s ohledem na všechny platné vyhlášky a 
normy. Rovněž všechna zařízení umístěná v objektu musí splňovat veškeré požadavky 
na ně kladené z hlediska platných norem a vyhlášek a musí být atestována. Všichni 
zaměstnanci objektu a jeho návštěvníci budou povinni dodržovat provozní řád, který 
bude zpracován před zahájením užívání stavby. 
 
j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,protiradonová 
opatření 
 Stavba se nenachází v území s rizikem povodní, seismicity, sesuvu půdy ani 
poddolování. Není tedy třeba řešit ochranu objektu.  
 Objekt se nenachází v lokalitě s radonovým rizikem. 
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1.2 Stavebně konstrukční část 




a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 
i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
  
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
62  
Identifikační údaje stavby 
a) Název stavby 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice. 
b) Místo stavby 
Adresa:  Husova 523, České Budějovice, 370 21 
Katastrální území:České Budějovice (č. k. ú. 621943) 
Číslo parcely:  1124/174, 1124/126, 1124/205 
 
c) Druh stavby 
Novostavba. 
Identifikační údaje stavebníka 
d) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Jméno: Výstaviště České Budějovice a.s. 
Adresa: Husova 526, České Budějovice, 370 21 
Investor 
e) Jméno investora 
Výstaviště České Budějovice a.s. 
f) Adresa investora, IČO, DIČ 
Husova 526, České Budějovice, 370 21 
IČO: 75026394 
DIČ: CZ75456372 
Tel.: 776 182 121 
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Identifikační údaje projektanta 
Jméno a adresa projektanta 
Bc. Jan Brož, H. Malířové 33, České Budějovice, 370 06 
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny  
 Nový výstavní pavilon sloužící k víceúčelovému využití je situován severně od 
pavilonu Z k obslužní komunikaci kolem oplocení s obchodním centrem TESCO. U 
severní brány navazuje těsněna objekt vrátnice a uzavírací brány vstupního prostoru. 
Světlá výška haly ve vrcholu je cca 12 m. 
 Objekt sestává ze dvou částí – zázemí pavilonu a vlastní výstavní haly. 
 V části haly podle severní fasády je umístěna část se sociálním a technickým 
zázemím. Ve východním průčelí haly je umístěna patrová vestavba a v části zázemí 
pavilonu je v západní části umístěna dvoupodlažní vestavba. 
 Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonové sloupy doplněné železobetonovými 
ztužujícími stěnami. Střešní nosnou konstrukci tvoří obloukové vazníky z lepených 
dřevěných lamel v první variantě, druhá varianta je navržena jako ocelová 
příhradovina. Sloupy jsou založeny na pilotách, obvodový plášťje podporován 
základovým prahem. Sloupy vestaveb jsou založeny na patkách. 
  
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 Základové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC4, XA2, nadzemní 
betonové konstrukce z betonu C30/37 XC1, betonové podlahové konstrukce z betonu 
C20/25. 
 Bude použita konstrukční ocel S235 (Fe 360), dřevěné prvky budou GL24h. 
 Krytí výztuže u nadzemních konstrukcí bude 35 mm, krytí u základů 50 mm a u pilot 
60 mm. 
 Teplená izolace bude použita Rockwool max tloušťky 240 mm. 
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c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
Zatížení sněhem 
Charakteristické zatížení sněhem: ݏ = ߤ௜ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞  Zadaná poloha objektu:  II. sněhová oblast, tj. charakteristická hodnota: ࢙࢑ =૚, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ Součinitel expozice sfoukávání sněhu: ࡯ࢋ = ૚, ૙  Tepelný součinitel odtávání sněhu: ࡯࢚ = ૚, ૙  Tvarový součinitel ߤଵ   (pro 30°≤ α= 48° ≤ 60° na celém plášti) ߤଵ = 0,8  
     
1) Sníh rovnoměrný celý Charakteristické zatížení sněhem: ࢙ = ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 =૙, ૡ ࢑ࡺ/࢓૛  
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2) Sníh rovnoměrný + poloviční Charakteristické zatížení sněhem: ࢙ = ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 =૙, ૡ ࢑ࡺ/࢓૛ 
࢙1 = 0,5 .  ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,5 . 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૙, ૝ ࢑ࡺ/࢓૛
 3) Sníh navátý – válcové střechy  
 Úhel válcové střechy β = 41° β < 60° h/b = 7,79 / 49.6 = 0,157 u3 = 0,2 + 10* h/b = 0,2 + 10*7,79/49,6 = 1,77 
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u3 << 2,0  u2 = 0,5 * u3 = 1,0 u3= 2,0  
࢙2 = ݑ݅ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૛, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ ࢙3 = ݑ݅ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૜, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ 
 Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  s = 0,8 * 4 = 3,2 kN/m  s1 = 0,4 * 4 = 1,6 kN/m  s2 = 2 * 4 = 8 kN/m  s3 = 3 * 4 = 12 kN/m Pro ocelovou variantu:  Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  s = 3,2 / 2= 1,6 kN/m  s1 = 1,6 / 2= 0,8 kN/m  s2 = 8 / 2= 4 kN/m  s3 = 12 / 2= 6 kN/m  
 
Zatížení větrem 
Poloha objektu: II. větrná oblast, tj. výchozí základní rychlost větru ݒ௕,଴ = 25 ݉/ݏ Základní rychlost větru ࢜࢈ se určí ze vztahu: ݒ௕ = ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ kde ܿௗ௜௥ je součinitel směru větru a ܿ௦௘௔௦௢௡ součinitel ročního období, které jsou podle národní přílohy ČR rovny jedné ࢜࢈ = ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ = 1 ∙ 1 ∙ 25 = ૛૞ ࢓/࢙  
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Výpočet střední rychlosti větru  Střední rychlost větru ݒ௠(ݖ) ve výšce ݖ nad terénem je ovlivněna místními vlivy, které se vyjadřují pomocí součinitele drsnosti ܿ௥(ݖ) a součinitele orografie ܿ଴(ݖ) ݒ௠(ݖ) = ܿ௥(ݖ) ∙ ܿ଴(ݖ) ∙ ݒ௕  Součinitel orografie ܿ଴(ݖ) vyjadřuje vliv horopisu (tedy osamělých kopců, hřebenů, útesů a příkrých stěn hor) na střední rychlost větru. Pro většinu návrhových situací je roven 1,0.  Pro III. kategorii terénu – oblast rovnoměrně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami (vesnice, lesy) platí:  Parametr drsnosti terénu ݖ଴ = 0,3 ݉  Minimální výška ݖ௠௜௡ = 5 ݉  Maximální výška ݖ௠௔௫ = 200 ݉  
 ݇௥ = 0,19 ∙ (ݖ଴/ݖ଴,ூூ)଴,଴଻ kde ݖ଴,ூூ = 0,05 ݉ (terén kategorie II) ࢑࢘ = 0,19 ∙ (ݖ଴/ݖ଴,ூூ)଴,଴଻ = 0,19 ∙ (0,3/0,05)଴,଴଻ = ૙, ૛૛ ࢉ࢘(ࢠ) = ݇௥ ∙ ln (ݖ/ݖ଴) = 0,22 ∙ ln (12,988/0,3) = ૙, ૡ૛ૢ  Střední rychlost větru: ࢜࢓(ࢠ) = ݒ௠(12,988) = ܿ௥(ݖ) ∙ ܿ଴(ݖ) ∙ ݒ௕ = 0,829 ∙ 1 ∙ 25 = ૛૙, ૠ૛૞ ࢓/࢙  Výpočet turbulence větru 
Intenzita turbulence ܫ௩(ݖ) ve výšce ݖ se vypočte ze vztahu: ܫ௩(ݖ) = ௞಺௖బ(௭)∙୪୬ (௭/௭బ) při splnění podmínky ݖ௠௜௡ ≤ ݖ ≤ ݖ௠௔௫  ݇ூ je součinitel turbulence, většinou roven jedné  ܿ଴(ݖ) je součinitel orografie, roven jedné 
ࡵ࢜(ࢠ) = ܫ௩(7,79) = ݇ூܿ଴(ݖ) ∙ ln (ݖ/ݖ଴) =
1
1 ∙ ln (12,988/0,3) = ૙, ૛૟૞  Výpočet maximálního dynamického tlaku Maximální dynamický tlak ݍ௣(ݖ) ve výšce ݖ, který zahrnuje střední a krátkodobé fluktuace rychlosti větru, se stanoví ze vztahu       ݍ௣(ݖ) = ሾ1 + 7 ∙ ܫ௩(ݖ)ሿ ∙ 0,5 ∙ ߩ ∙ݒ௠ଶ (ݖ) = ܿ௘(ݖ) ∙ ݍ௕  ܿ௘(ݖ) je součinitel expozice  ݍ௕ = 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௕ଶ  je základní dynamický tlak větru  ߩ je měrná hmotnost vzduchu, která závisí na nadmořské výšce, teplotě a tlaku 
vzduchu; většinou ߩ = 1,25 ݇݃/݉ଷ  
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ࢗ࢖(ࢠ) = ݍ௣(7,79) = ሾ1 + 7 ∙ ܫ௩(ݖ)ሿ ∙ 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௠ଶ (ݖ)= ሾ1 + 7 ∙ 0,265ሿ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 20,725ଶ == 766,4 ܰ/݉ଶ = ૙, ૠ૟૟ ࢑ࡺ/࢓૛  Základní dynamický tlak větru: 
ݍ௕ = 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௕ଶ  = 0,5 *1,25*10ିଷ20,725ଶ = 0,268 ࢑ࡺ/࢓૛  Součinitel expozice ܿ௘(ݖ) = ܿ௥(ݖ)* ܿ଴(ݖ)2 + 7ܿ௥(ݖ) * ܿ଴(ݖ) * ݇௥ * ݇ଵ = 0,766 * 1,02 + 7 * 0,766 * 0,22 * 1,0 = 1,94  Vítr příčný – zatížení větrem na střechu 
  f/d = 7,79/49,6 = 0,157 ܿ௣௘,ଵ଴,஺= + 0,239 ܿ௣௘,ଵ଴,஻= - 0,867 ܿ௣௘,ଵ଴,஼=  -0,4 
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 Pásmo A 
Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஺= + 0,239 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗  0,239 ∗  1,94 = 0,124 ݇ܰ/݉ଶ  Pásmo B Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஻= - 0,944 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗ (െ0,867)  ∗  1,94 = െ 0,451 ݇ܰ/݉ଶ  Pásmo C Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஼= - 0,4 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗ (െ0,4)  ∗  1,94 = െ 0,208 ݇ܰ/݉ଶ  Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  Pásmo A = 0,124 * 4 = 0,496 kN/m  Pásmo B = -0,451 * 4 = -1,804 kN/m  Pásmo C = -0,208 * 4 = -0,832 kN/m  Pro ocelovou variantu:  Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  Pásmo A = 0,496 / 2= 0,248 kN/m  Pásmo B = -1,804 / 2= - 0,902 kN/m  Pásmo C = -0,832 / 2= - 0,416 kN/m        
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
 V objektu byly navrženy membránové konstrukce vypnuté na ocelových 
konstrukcích. 
 
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 V novostavbě nebyly navrženy žádné stavební úpravy, které by negativně 
ovlivňovaly konstrukci objektu či sousedních budov. 
 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů 
 Při provádění bouracích prací musí být dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 
 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Všechny zakrývané konstrukce budou před jejich zakrytím zkontrolovány 
zodpovědnou osobou, za kterou je považován stavbyvedoucí, stavební dozor, 
projektant nebo jiná k tomu pověřená osoba. 
 
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 
Seznam použitých norem a vyhlášek:  
ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích navýstavbu 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
71  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o technických požadavcíchzabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
ČSN EN 1994 – Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 
ČSN EN 1995 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 1996 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
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Seznam odborné literatury:  
[1] ČSN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
[2] ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 
[3] ČSN EN 1992 – Zatížení stavebních konstrukcí 
[4] Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L.: Stabení konstrukce I. 
Bratislava, 2005. 
[5] Neufert P., Neff L.: Dobrý projekt – správná stavba. Bratislava, 2005. 
[6] Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L.: Stabení konstrukce II. 
Bratislava, 2005. 
[7] Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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1.2.2. Výkresová část 
 
Seznam výkresů v příloze: 
D.1.1  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS ZÁKLADŮ 
D.1.2  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS 1.NP - DŘEVO 
D.1.3  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS 2.NP - DŘEVO 
D.1.4  PŮDORYS 1.NP - OCEL 
D.1.5  PŮDORYS 2.NP – OCEL 
D.1.6  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ A - DŘEVO 
D.1.7  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ B - DŘEVO 
D.1.8  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ C - DŘEVO 
D.1.9  ŘEZ A - OCEL 
D.1.10  ŘEZ B - OCEL 
D.1.11  ŘEZ C - OCEL 
D.1.12  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 
D.1.13  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED ZÁPADNÍ 
D.1.14  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED VÝCHODNÍ 
D.1.15  DETAIL A  
D.1.16  DETAIL B – DŘEVO 
D.1.17  DETAIL C – OCEL 
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1.2.3 Statické posouzení  1.2.3.1 Zatížení stálé  Skladba střešního pláště: 
Vrstva Tloušťka d [m] Objemová hmotnost ρ [kg/m3] 
Objemová tíha [kN/m3] Char. Zatížení gk[kN/m2] 
Hliníkový střešní systém KALZIP + kotvící prvky 0,001 2700 27 0,027 
Rockwool Monrock MAX 0,24 210 2,1 0,504 
Pojistná hydroizolace- modifikované SBS asfaltové pásy 
0,004 1175 11,75 0,047 
Nosný trapézový plech výška vlny 80mm 0,00125 8000 80 0,1 
Celkem: 0,678  Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  q1 = 0,678 * 4 = 2,712 kN/m Pro ocelovou variantu:  Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  q2 = 2,712 / 2= 1,356 kN/m  Zatížení vlastní tíhou vazníků a vzpěr:  Vlastní hmotnost vazníků a vzpěr zohledněna ve statickém modelu v programu Dlubal.  Zatížení užitné charakteristické: qk = 0,75 kN/ m2  Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  qk = 0,75 * 4 = 3 kN/m  Pro ocelovou variantu: 
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 Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  qk = 3 / 2= 1,5 kN/m   1.2.3.2 Zatížení sněhem  Charakteristické zatížení sněhem: ݏ = ߤ௜ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞  Zadaná poloha objektu:  II. sněhová oblast, tj. charakteristická hodnota: ࢙࢑ =૚, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ Součinitel expozice sfoukávání sněhu: ࡯ࢋ = ૚, ૙  Tepelný součinitel odtávání sněhu: ࡯࢚ = ૚, ૙  Tvarový součinitel ߤଵ   (pro 30°≤ α= 48° ≤ 60° na celém plášti) ߤଵ = 0,8  
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4) Sníh rovnoměrný celý Charakteristické zatížení sněhem: ࢙ = ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 =૙, ૡ ࢑ࡺ/࢓૛  
  
5) Sníh rovnoměrný + poloviční Charakteristické zatížení sněhem: ࢙ = ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 =૙, ૡ ࢑ࡺ/࢓૛ 
࢙1 = 0,5 .  ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 0,5 . 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૙, ૝ ࢑ࡺ/࢓૛
 6) Sníh navátý – válcové střechy  
 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
77  
Úhel válcové střechy β = 41° β < 60° h/b = 7,79 / 49.6 = 0,157 u3 = 0,2 + 10* h/b = 0,2 + 10*7,79/49,6 = 1,77 u3 << 2,0  u2 = 0,5 * u3 = 1,0 u3= 2,0  
࢙2 = ݑ݅ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૛, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ ࢙3 = ݑ݅ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = 3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0 = ૜, ૙ ࢑ࡺ/࢓૛ 
 Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  s = 0,8 * 4 = 3,2 kN/m  s1 = 0,4 * 4 = 1,6 kN/m  s2 = 2 * 4 = 8 kN/m  s3 = 3 * 4 = 12 kN/m Pro ocelovou variantu:  Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  s = 3,2 / 2= 1,6 kN/m  s1 = 1,6 / 2= 0,8 kN/m  s2 = 8 / 2= 4 kN/m  s3 = 12 / 2= 6 kN/m   1.2.3.3 Zatížení větrem  Poloha objektu: II. větrná oblast, tj. výchozí základní rychlost větru ݒ௕,଴ = 25 ݉/ݏ Základní rychlost větru ࢜࢈ se určí ze vztahu: ݒ௕ = ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ 
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kde ܿௗ௜௥ je součinitel směru větru a ܿ௦௘௔௦௢௡ součinitel ročního období, které jsou podle národní přílohy ČR rovny jedné ࢜࢈ = ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ = 1 ∙ 1 ∙ 25 = ૛૞ ࢓/࢙   Výpočet střední rychlosti větru  Střední rychlost větru ݒ௠(ݖ) ve výšce ݖ nad terénem je ovlivněna místními vlivy, které se vyjadřují pomocí součinitele drsnosti ܿ௥(ݖ) a součinitele orografie ܿ଴(ݖ) ݒ௠(ݖ) = ܿ௥(ݖ) ∙ ܿ଴(ݖ) ∙ ݒ௕  Součinitel orografie ܿ଴(ݖ) vyjadřuje vliv horopisu (tedy osamělých kopců, hřebenů, útesů a příkrých stěn hor) na střední rychlost větru. Pro většinu návrhových situací je roven 1,0.  Pro III. kategorii terénu – oblast rovnoměrně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami (vesnice, lesy) platí:  Parametr drsnosti terénu ݖ଴ = 0,3 ݉  Minimální výška ݖ௠௜௡ = 5 ݉  Maximální výška ݖ௠௔௫ = 200 ݉  
 ݇௥ = 0,19 ∙ (ݖ଴/ݖ଴,ூூ)଴,଴଻ kde ݖ଴,ூூ = 0,05 ݉ (terén kategorie II) ࢑࢘ = 0,19 ∙ (ݖ଴/ݖ଴,ூூ)଴,଴଻ = 0,19 ∙ (0,3/0,05)଴,଴଻ = ૙, ૛૛ ࢉ࢘(ࢠ) = ݇௥ ∙ ln (ݖ/ݖ଴) = 0,22 ∙ ln (12,988/0,3) = ૙, ૡ૛ૢ  Střední rychlost větru: ࢜࢓(ࢠ) = ݒ௠(12,988) = ܿ௥(ݖ) ∙ ܿ଴(ݖ) ∙ ݒ௕ = 0,829 ∙ 1 ∙ 25 = ૛૙, ૠ૛૞ ࢓/࢙  Výpočet turbulence větru 
Intenzita turbulence ܫ௩(ݖ) ve výšce ݖ se vypočte ze vztahu: ܫ௩(ݖ) = ௞಺௖బ(௭)∙୪୬ (௭/௭బ) při splnění podmínky ݖ௠௜௡ ≤ ݖ ≤ ݖ௠௔௫  ݇ூ je součinitel turbulence, většinou roven jedné  ܿ଴(ݖ) je součinitel orografie, roven jedné 
ࡵ࢜(ࢠ) = ܫ௩(7,79) = ݇ூܿ଴(ݖ) ∙ ln (ݖ/ݖ଴) =
1
1 ∙ ln (12,988/0,3) = ૙, ૛૟૞  Výpočet maximálního dynamického tlaku Maximální dynamický tlak ݍ௣(ݖ) ve výšce ݖ, který zahrnuje střední a krátkodobé fluktuace rychlosti větru, se stanoví ze vztahu       ݍ௣(ݖ) = ሾ1 + 7 ∙ ܫ௩(ݖ)ሿ ∙ 0,5 ∙ ߩ ∙ݒ௠ଶ (ݖ) = ܿ௘(ݖ) ∙ ݍ௕ 
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 ܿ௘(ݖ) je součinitel expozice  ݍ௕ = 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௕ଶ  je základní dynamický tlak větru  ߩ je měrná hmotnost vzduchu, která závisí na nadmořské výšce, teplotě a tlaku 
vzduchu; většinou ߩ = 1,25 ݇݃/݉ଷ  ࢗ࢖(ࢠ) = ݍ௣(7,79) = ሾ1 + 7 ∙ ܫ௩(ݖ)ሿ ∙ 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௠ଶ (ݖ)= ሾ1 + 7 ∙ 0,265ሿ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 20,725ଶ == 766,4 ܰ/݉ଶ = ૙, ૠ૟૟ ࢑ࡺ/࢓૛  Základní dynamický tlak větru: 
ݍ௕ = 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௕ଶ  = 0,5 *1,25*10ିଷ20,725ଶ = 0,268࢑ࡺ/࢓૛  Součinitel expozice ܿ௘(ݖ) = ܿ௥(ݖ)* ܿ଴(ݖ)2 + 7ܿ௥(ݖ) * ܿ଴(ݖ) * ݇௥ * ݇ଵ = 0,766 * 1,02 + 7 * 0,766 * 0,22 * 1,0 = 1,94  Vítr příčný – zatížení větrem na střechu 
  f/d = 7,79/49,6 = 0,157 ܿ௣௘,ଵ଴,஺= +0,239 ܿ௣௘,ଵ଴,஻= -0,867 ܿ௣௘,ଵ଴,஼= -0,4 
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 Pásmo A 
Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஺= +0,239 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗  0,239 ∗  1,94 = 0,124 ݇ܰ/݉ଶ  Pásmo B Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஻= -0,944 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗ (െ0,867)  ∗  1,94 = െ 0,451 ݇ܰ/݉ଶ  Pásmo C Součinitel vnějšího tlaku  ܿ௣௘,ଵ଴,஼= -0,4 ݓ௘,஺ = ݍ௣(ݖ௘) ∙ ܿ௣௘ ∗  ܿ௘(ݖ) = 0,268 ∗ (െ0,4)  ∗  1,94 = െ 0,208 ݇ܰ/݉ଶ  Převedení na kN/m přes zatěžovací šířku:  Pásmo A = 0,124 * 4 = 0,496 kN/m  Pásmo B = -0,451 * 4 = -1,804 kN/m  Pásmo C = -0,208 * 4 = -0,832 kN/m  Pro ocelovou variantu:  Zatížení v místě osy příhradové konstrukce = > rozdělení zatížení pro každou stranu konstrukce  Pásmo A = 0,496 / 2= 0,248 kN/m  Pásmo B = -1,804 / 2= -0,902 kN/m  Pásmo C = -0,832 / 2= -0,416 kN/m       
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
81  
1.2.3.4 Výsledky výpočtů z programu Dlubal pro dřevěnou variantu  Statický model: 
 Průřezy: 
 Seznam použitých norem: 
 Zatěžovací stavy: 
 Kombinace zatížení: 
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Posouzení po zatěžovacích stavech: 
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Grafy vnitřních silových účinků: N [kN] 
 Vy [kN] 
 Vz [kN] 
 
My [kNm]  
 Pozn.  Kompletní výstup z programu Dlubal viz CD. 
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1.2.3.5 Výsledky výpočtů z programu Dlubal pro ocelovou variantu 
 Statický model: 
 Průřezy: 
  Seznam použitých norem: 
 Zatěžovací stavy: 
 Kombinace zatížení: 
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Posouzení po zatěžovacích stavech:  
  
 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
86  
 
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
87  
Grafy vnitřních silových účinků: Pozn. Uveden pouze spodní pás příhradové konstrukce. Celá konstrukce viz příloha na CD  N [kN] 
 Vy [kN] 
 Vz [kN] 
 
Mz [kNm] 
  Pozn. 
 Kompletní výstup z programu Dlubal viz CD.   1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Předmětem této diplomové práce není požárně bezpečnostní řešení. 
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E. Zásady organizace výstavby     
 
Akce:  








Výstaviště České Budějovice, a. s. 




2/2016 Bc. Jan Brož 
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E.1. Záměr této dokumentace.  
Východiskem pro zpracování jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona č.499 /2006 o dokumentaci staveb, požadavky investora a projektu stavby a snaha dodávku stavebních prací stavbu řádně připravit a jejím prováděním co nejméně zatížit okolí stavby. 
Dále je přihlédnuto k požadavkům vyhlášky stavebního zákona č. 503 / 2006 o podrobnější úpravě územního řízení a to zejména její přílohy č.4, která stanoví obsah a rozsah přikládané dokumentace.  
E.2. Identifikační údaje stavby  
Název stavby:  Výstaviště České Budějovice – Pavilon „T“ 
Místo stavby:  Plocha uvnitř areálu výstaviště České Budějovice, v blízkosti stávajícího pavilonu „Z“ 
Obec:   České Budějovice 
Investor (stavebník): Výstaviště České Budějovice, a. s., Husova 526, 370 21 České Budějovice 
Projektant:  Bc. Jan Brož, H.Malířové 33, 370 06 České Budějovice 
Charakter stavby: Novostavba  
 
E.3. Základní údaje o stavbě, etapizace, údaje o dodavatelském zabezpečení stavby  
Jedná se o výstavbu nového výstavního pavilonu k víceúčelovému využití. Objekt se bude sestávat ze dvou částí – zázemí pavilonu a vlastní výstavní haly. Stropní konstrukce obou galerií železobetonové, vnitřní stěny zděné a systému přestavitelných příček, střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky v jedné variantě, druhá varianta je navržena jako ocelová příhradová konstrukce s jednoplášťovou lehkou střechou, obvodový plášť bude řešen jako montovaná sendvičová konstrukce.  
Dále jsou předmětem výstavby úpravy okolí přípojky sítí a vyvolané přeložky sítí. Všechny připojovací body na stávající sítě se nachází v blízkosti uvažované stavby uvnitř areálu.  
Celá stavba se provede najednou, v jedné etapě, ve dvou fázích. V první fázi proběhnou demolice stávajících objektů a zpevněných ploch, přeložky sítí a příprava staveniště, v druhé fázi pak výstavba objektu výstavního pavilonu, vč. zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí.  
Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka.  
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E.4. Informace o rozsahu a stavu staveniště.  
Staveniště se nachází uvnitř areálu výstaviště České Budějovice. Pavilon je situován severně od pavilonu Z k obslužní komunikaci kolem oplocení s obchodním centrem TESCO. U severní brány navazuje těsně na objekt vrátnice a uzavírací brány vstupního prostoru. Plocha je v současnosti využívána jako volná výstavní plocha.  
Pozemek stavby je rovinný, bez terénních zlomů, v současné době je zastavěný pouze montovanými výstavními buňkami, částečně jsou na ploše zpevněné komunikace, jinak je porostlý zelení. Staveniště bude v rámci přípravy území pro výstavbu připraveno odstraněním několika stromů. Budou odstraněny na základě samostatného povolení o kácení dřevin. Stromy, které mají být odstraněny, budou káceny v období vegetačního klidu. Dále bude provedeno v rámci přípravy staveniště jeho vyklizení.  
Staveniště je snadno dostupné z komunikací. Hranice staveniště a jeho rozsah je zakreslen v situaci. 
E.5. Příjezdy a přístupy na staveniště, dopravní trasy  
Hlavní vjezd a výjezd na staveniště bude uvnitř areálu na obslužnou komunikaci vedoucí po severním obvodu areálu. Dále povede příjezdová a odjezdová trasa pro dodávky a odvoz hmot ze stavby po areálových komunikacích směrem k stávajícímu severnímu vjezdu do areálu. Ten je komunikačně napojen na ulici J. Boreckého, ze které je napojení po ulici Strakonická na hlavní městské komunikace, průjezdní trasy městem a to na ulici Strakonická. Je možné také použít napojení na silnici I. tř č.3 (ul. Na Dlouhé louce). Nárůst dopravy může být patrný pouze na ul J. Boreckého, u ostatních se nejedná o významný nárůst dopravního zatížení. 
Pro dopravu dlouhých prvků může být využit i hlavní vjezd na Výstaviště směrem od ulice Husova. Obchůzná trasa chodců vně areálu se nebude zřizovat, uvnitř areálu se pak provede dočasná pěší komunikace pro přístup na parkoviště. Ostatní obchůzné trasy nejsou potřeba budovat vzhledem k husté síti pěších komunikací v areálu.  
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. Podrobněji popsáno v kapitole E.9. „Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob“. Dopravní trasy jsou zakresleny v situaci.  
E.6. Předpokládané úpravy staveniště, řešení zařízení staveniště  
E.6.1 Oplocení a ochrana staveniště  
Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště, do výšky minimálně 1,8 m dle situace; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Ohrazení je provedeno jako plné, při využití stávajícího oplocení, se toto z uliční strany opatří neprůhlednou textilií. Všechny vstupy na staveniště označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán.  
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Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení např. v době záborů veřejných prostranství budou zřetelně označeny a částečně ohrazeny mobilním nebo dočasným ohrazením; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Dále se budou podle potřeby umisťovat mobilní zátarasy.  
E.6.2 Deponie a mezideponie, nakládání se zeminou  
Na zatravněných plochách se provede skrývka humózní zeminy (ornice), která je ve slabé vrstvě. Bude se provádět mimo kořenové zóny stromů. Část humózní zeminy která bude následně použita na finální zahradní úpravy bude skladována na deponii ornice na pozemku investora a ostatní se bude průběžně odvážet na místo dle rozhodnutí příslušného Městského úřadu.  
Dále bude někde provedeno plošné odtěžení zeminy v mocnosti cca 0,16 m a po úpravě pláně bude položen nový hutněný násyp. Odtěžený materiál lze dle geologického posudku použít zpět do násypového tělesa.  
Zemní práce budou prováděny vesměs ve 3. a 4. třídě těžitelnosti zemin, sklony svahů stavebních výkopů do úrovně hladiny podzemní vody lze volit 4 : 3. Hlouběji prováděné výkopy bude nutno zabezpečit pažením. U výkopů zasahujících pod hladinu podzemní vody je nutno počítat s trvalým čerpáním podzemní vody. Přitom je třeba zamezit odsávání jemných písčitých zrn z okolních zemin. Zemní práce orientovat do období s minimem atmosférických srážek a mimo období mrazů.  
Veškerá přebytečná zemina se bude odvážet na určenou skládku.  
E.6.3 Využití nově budovaných objektů nebo stávajících objektů pro účely zařízení staveniště.  
Pro potřeby zařízení staveniště se předpokládá, že se budou později využívat části prostor v již vybudované stavbě, a to na sklady (dle možného zatížení konstrukcí), tak i šatny a administrativní zázemí stavby. Využívání bude možné za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby.  
Dále se uvažuje s použitím stávajících objektů (např. pro skladování) a budou využívány stávající zpevněné plochy jako staveništní komunikace, skladovací a manipulační plochy. Dále bude využito stávajících sítí do doby napojení zařízení staveniště na sítě nově vybudované (popsáno v kapitole E. 7).  
E.6.4 Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí.  
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat sociální a hygienické zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky se osazují na vyrovnané zpevněné podloží např. silničními panely.  
Dále se bude pro hlavního dodavatele i subdodavatele využívat prostor v nově vybudovaných objektech po dohodě s investorem a za předpokladu, že užíváním 
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nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby. Instalují se mobilní ekologické WC u objektu šaten.  
E.6.5 Skladovací prostory.  
Budou vybudovány skladovací plochy, uzavřené sklady a sklady cenného materiálu v blízkosti stavby. Částečně bude pro ně možné využít stávající objekty a zpevněné plochy. Skladovací otevřená plocha bude zpevněna (stávající zpevnění nebo štěrkem, popřípadě zhotovitel zpevní dle vlastních potřeb) a případně bude oplocena s uzamykatelným přístupem. Budou osazeny uzavřené sklady a sklady cenného materiálu v blízkosti stavby. Účelově se během výstavby budou zřizovat a využívat další provizorní skladovací plochy dle potřeb dodavatelů. Dále se budou využívat části prostor v budovaných objektech, dle možného zatížení konstrukcí. Využívání bude možné za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí stavby.  
Pro výrobní zařízení staveniště bude vybudováno míchací centrum (s vertikálními sily pro sypké materiály) a další technologická centra dle potřeb dodavatelů.  
Umístění buněk, skladů, míchacího centra se může oproti vyznačení na situaci změnit podle potřeb a rozvahy stavby (např. může dojít k jejich dočasným přesunům při osazování hlavní nosné konstrukce autojeřábem, aby byl vytvořen prostor pro manipulaci a vykládku prvků.)  
E.6.6 Vnitrostaveništní doprava.  
Jeřáby budou zvoleny podle možností dodavatelské firmy, v tomto stupni dokumentace se předpokládá, že obsluha bude prováděna autojeřáby z vnějšího obvodu stavebního objektu, převážně z prostoru budoucí (i stávající) komunikace podél severní strany objektu. Vzhledem k vodorovné vzdálenosti od stanoviště jeřábu k jižní hraně objektu cca 56 m bude nutné použít autojeřáb s delším dosahem. Pro účely výstavby jednotlivých objektů budou zřízeny staveništní výtahy (pro dopravu materiálu na věžovém objektu, další u přístavby). Výtahy se budou přemísťovat vzhledem k aktuální etapě výstavby.  
E.6.7 Vedlejší staveniště.  
Při budování přípojek sítí vzniká potřeba vedlejších stavenišť, které se provedou v nezbytně nutném rozsahu a minimálním čase. Úpravy z hlediska bezpečnosti popsány v kapitole E.9.  
E.6.8 Časový postup likvidace zařízení staveniště  
Časový postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládá se vyklizení staveniště do 15 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby.  
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E.7. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  
V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj elektrické energie pro potřebu stavby. Elektrická energie se bude odebírat z nově vybudované přípojky NN provedené v předstihu. Napojení bude přes provizorně osazenou elektroměrnou a rozvodnou skříň (dle požadavků správce sítě).  
Voda se bude odebírat z vodovodního řádu. Připojení zařízení stavby se provede na novou vodovodní přípojku, která bude zřízena pro zásobení budoucího objektu. Přípojka se provede v předstihu. Měření bude umístěno u napojení. Do té doby bude stavba zásobována napojením na stávající vodovod sloužící pro stávající objekty (např, z pavilonu Z).  
Napojení do kanalizace se provede do šachty na stávající kanalizaci vedoucí podél budoucího parkoviště objektu. Pro zařízení stavby se osadí mobilní WC. Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna gravitačně vsakováním, případné větší odvedeno do dešťové kanalizace. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění (v sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy, lapač tuků).  
Podzemní voda se nachází 1,30 až 2,80 m pod povrchem, kde v propustných štěrkopíscích vytváří souvislou hladinu. Její hladina je mírně napjatá pod nepropustným stropem, který zde tvoří povodňové hlíny. Po naražení pak podzemní voda vystoupí blíže k povrchu území, kde bývá zaměřena 0,60 až 2,10 m pod stávajícím terénem. Hladina řeky Vltavy ovlivňuje stav hladiny podzemní vody, takže je nutno počítat s jejím kolísáním běžně až o 1 m. Proudění podzemní vody je severovýchodním směrem ke korytu Vltavy.  
Čerpání vody se tedy dá uvažovat pouze při vrtání pilot, návrh technologického postupu vrtání a betonáže pilot i s ohledem na podzemní vodu a její likvidaci (včetně přečištění, pokud se bude odvádět do kanalizace) bude řešen v prováděcím stupni dokumentace v rámci projektu zakládání.  
E.8. Sítě technické infrastruktury  
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby i před zahájením stavby přípojek. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci.  
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými silničními panely-po dohodě se správcem sítě).  
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Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom sepsán protokol. Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1 - 1,5 m.  
Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí. Dále dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí.  
E.9. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé oplocení staveniště dle situace a ochrana staveniště aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob – popsáno v oddíle E.6.1. Oplocení. Všechny vstupy na staveniště označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán.  
Dále se v době záborů veřejných prostranství budou umisťovat mobilní zátarasy nebo mobilní oplocení proti možnému vstupu a vjezdu nepovolaných osob. Bude zřízena obchůzná trasa chodců pro úpřístup z parkoviště, musí být osvětlena i pro dobu snížené viditelnosti.  
Výkopy při přípojkách a přeložkách budou řádně paženy a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů a nedošlo k pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti. Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace.  
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby (mechanické čištění, mobilní mycí souprava, která bude u hlavního výjezdu na staveniště, v případě použití vedlejšího výjezdu se na čistícím místě použije přenosná tlaková myčka).  
Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, bez použití vody. Stavbou poškozené části komunikací a chodníků budou dodavatelem stavby průběžně opravovány a po skončení výstavby souvisle opraveny. Není známo omezení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  
E.10. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.  
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví.  
E.11. Stavby zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, jejich popis.  
Takovýmito stavbami je pouze dočasný objekt, který bude obsahovat kanceláře vedení stavby a šatnu pracovníků stavby s umývárnou. Jedná se o objekt z několika 
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typizovaných prostorových buněk, které se osazují na vyrovnané zpevněné podloží.  
A dále se jedná o 1-2 vyčleněné sklady pro menší objemy hořlavých kapalin a hořlavých plynů (např. benzín do ručního nářadí, plynové bomby na svařování), jejich přesné umístění bude určeno na stavbě dle koordinátora bezpečnosti práce. Další stavby, osazené buňky a zařízení na stavbě již nevyžadují ohlášení (tj. jsou to stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů).  
Je zapotřebí aby zařízení staveniště bylo spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti o stavební povolení nebo ohlášení souboru staveb, stavební úřad pak všechny stavby zařízení staveniště může projednat v režimu stavby hlavní. V případě, že stavební úřad z nějakých důvodů bude požadovat zařízení staveniště projednávat odděleně od stavby, měl by to stavebníkovi po podání žádosti sdělit s odůvodněním. 
E.12. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby.  
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.)  
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZ, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených.  
E.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě, podmínky ochrany.  
E.13.1 Ochrana zeleně a půdy  
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k 
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jejich splavování.  
Zachované stromy v prostoru stavby se budou chránit plotem (cca 2 m vysokým, stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,5 m, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (tj. plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). nebo plochu co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním, vysokým nejméně 2 m. Kořenový systém se bude chránit tím, že kořenový prostor nebude zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Podrobněji je uvedeno v ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Stromy, které budou chráněné po dobu výstavby jsou vyznačeny v situaci. Veškeré práce prováděné s vegetací budou časově optimalizována tak, aby přirozený vývoj veškerého rostlinstva byl co nejméně narušen. Veškeré činnosti zasahující do vegetace rostlin budou prováděny odborně způsobilou firmou, která má dostatečnou kvalifikaci pro práci s rostlinami.  
Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro stavební účely.  
E.13.2 Ochrana proti hluku a vibracím  
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.148/2006Sb §11. Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí se navrhují tyto opatření:  
 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (nejkritičtější práce z hlediska hluku budou práce bourací a zemní práce prováděné těžkou mechanizací) budou prováděny v pracovní dny po - pá od 7:00 -20:00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu od 8:00 do 18:00 hod.  
 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  
 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby.  
 V průběhu výstavby bude omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno. 
E.13.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti.  
Stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto zapotřebí vhodnými opatřeními účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností patří výrobny betonových a maltových směsí, manipulace se sypkými jemnozrnnými materiály, demolice apod., sekundární zdroje tvoří 
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odhumusované odkryté plochy, volné skládky, nezpevněné komunikace aj.  
Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření:  
o bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m  o převoz jemnozrnného materiálu (ornice apod.) bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů  o při výjezdu ze staveniště je umístěna čistící zóna pro automobily  o prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu  o jako staveništní vozovky se budou používat zpevněné areálové komunikace, aby se zamezilo jízdě vozidel po nezpevněném terénu  o budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva  o při demoličních a bouracích pracích bude zamezeno prašnosti, např. kropením konstrukcí vodou.  o při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období musí být dávána přednost dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje.  
 
E.13.4 Ochrana proti oslňování a zastínění způsobovaných stavbou  
Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, bude směřováno tak, aby neoslňovalo řidiče na sousední silnici I.tř. a také směrem od oken okolních obytných budov. S významnějším zastíněním okolních staveb od stavební činnosti se nepočítá.  
E.13.5 Odpady z výstavby  
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně, kde to objemy dovolí tak ve speciálních kontejnerech, a postupně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 
Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v oddíle „Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště“. Nakládání se zeminou je popsáno v oddíle „Deponie a mezideponie, nakládání se zeminou (E.6.2)“  
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E.14. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.  
Předání staveniště do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí povolující  stavbu – předpoklad Zahájení stavby  2/2017 Dokončení stavby  6/2018  
E.15. Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů.  
Časové vazby na související investice a souběžné stavby jiných subjektů nejsou známy.  
   Seznam příloh: 
 E.1.1  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – DŘEVO 
E.1.2  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – OCEL 
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Rozpočet zařízení staveniště – dřevěná varianta:  
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Rozpočet zařízení staveniště – ocelová varianta:  
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLNI 





F. Technologický postup provádění     
 
Akce:  









Výstaviště České Budějovice, a. s. 




2/2016 Bc. Jan Brož 
  
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
102  
Technologický postup provádění výstavby celého objektu – Dřevěná varianta Etapy: 1. Přípravné a demoliční práce 2. Zařízení staveniště 3. Spodní stavba 4. Vrchní stavba 5. Dokončovací práce 
 1.1.Přípravné práce  Předání staveniště  Kontrola prováděcí dokumentace 1.2.Demoliční práce, přípravná fáze zařízení staveniště - FÁZE 1  Vykácení označených dřevin – kácení proběhne ruční motorovou pilou, dřevo bude seštěpkováno (biomasa bude ekologicky zlikvidována)  Vytvoření ochranných prvků pro zachované dřeviny – ochranné prvky budou vytvořeny z prken  Rušení vyznačeného veřejného osvětlení – osvětlení bude odpojeno od přípojky elektrické energie, odmontovány drobné komponenty a pomocí autojeřábu odstraněno (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Odstranění mobilních pokladen – pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)   Odstranění ploch se zámkovou dlažbou – dlažba bude ručně rozebrána a odvezena pomocí nákladního vozidla (návrh: TATRA 815 S3)  Odstranění ploch s betonovou vrstvou – betonové plochy budou narušeny hydraulickým bouracím kladivem, naloženy traktor-bagrem a odvezeny nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Odstranění ploch s asfaltovou vrstvou – asfaltové plochy budou sejmuty frézou uloženou na rýpadlo-nakladači, naloženy a odvezeny nákladním vozidlem (návrh frézy: PL 45.20, návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Rušení vyznačeného kanalizačního potrubí – vyznačené kanalizační potrubí bude odkryto pomocí rýpadlo-nakladače, vyzvednuto, očištěno od hrubých nečistot a odvezeno nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Rušení vyznačeného vodovodního potrubí - vyznačené vodovodní potrubí bude odkryto pomocí rýpadlo-nakladače, vyzvednuto, očištěno od hrubých nečistot a odvezeno nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3) 
       Viz. Schéma č.1 (Výkres F.1.1) 
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2. Zařízení staveniště – FÁZE 2  Stavba nového oplocení staveniště a dočasné pěší komunikace – oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení spojeného bezpečnostními svorkami, dočasná pěší komunikace bude vytvořena z dřevěných profilů včetně zábradlí (návrh oplocení: TOITOI CITY)  Stavba dočasných záborů pro přípojky na pozemku investora – dočasné zábory pro vytvoření přípojek k objektu budou provedeny z mobilního oplocení (návrh oplocení: TOITOI CITY)  Provedení dočasných přípojek pro výstavbu objektu – bude zrealizováno dle projektu  Sejmutí ornice – bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce cca 160 mm na srovnávací rovinu 383,27 pomocí buldozeru (návrh buldozeru: CATERPILLAR 824K)  Zpevnění vyznačených míst pomocí silničních betonových panelů – dle projektu budou umístěny prefabrikované betonové silniční panely o rozměrech 2 x 3 m  Umístění čistících míst – dle projektu budou umístěny mycí rampy u výjezdů ze staveniště (návrh mycí rampy: JW2)  Zpevnění povrchu štěrkopískem a betonovými panely pod buňkami s uzavřenými sklady, soc. zařízením, kancelářemi, WC a skladovací plochou – dle projektu budou zpevněny plochy pod buňkami s uzavřenými sklady, soc. zařízením, kancelářemi, WC a skladovací plochou pomocí štěrkopísku frakce 0-22 v tloušťce 100 mm a betonových panelů  Usazení buněk s uzavřenými sklady, soc. zařízením a kancelářemi – dle projektu budou umístěny buňky s uzavřenými sklady, soc. zařízením a kancelářemi pomocí autojeřábu (návrh: AD 20 IVECO)  Osazení kolejiště pro věžový jeřáb – dle projektu bude umístěno kolejiště dodávané s věžovým jeřábem (návrh věžového jeřábu: MB 1030.11) 
       Viz. Schéma č.2A (Výkres F.1.2)  3. Spodní stavba – FÁZE 3  Provedení vytyčení základových konstrukcí – bude zrealizováno autorizovaným geodetickým týmem  Vyhloubení rýh pro základové patky a zapažení stěn výkopu – vyhloubení bude provedeno pomocí traktor-bagru a naložením na nákladní vozidlo, bude provedeno postupné zapažení stěn výkopu pro jednotlivé patky pomocí systémového bednění (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3, návrh systémového bednění: ThyssenKrupp)  Odvrtání velkoprůměrových pilot – bude zrealizováno pomocí vrtné soupravy (návrh vrtné soupravy: Casagrande B180 HD) 
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 Osazení armokošů pilot i patek a do středu tahových velkoprůměrových pilot osazení PVC trubek – osazení pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení betonáže velkoprůměrových pilot i spojujících trámů tvořících společnou hlavu pilot, kruhových patek a obdélníkových patek – beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Průběžné ošetřování betonu  Zhutnění zeminy a položení geotextilie v 1. úseku – bude provedeno kontinuálně zhutňování a pokládání geotextilie ve středu objektu mimo základové patky  Navezení a zhutnění štěrkodrtě do 1. úseku v tloušťce dle projektu - bude zrealizováno kontinuální navážení a hutnění štěrkodrtě ve středu objektu mimo základové patky  Po dosažení 3 denní pevnosti betonu v tlaku odvrtání dutých PVC trubek a odvrtání zeminy do hloubky 8 metrů pod patu velkoprůměrové piloty - bude provedeno pomocí vrtné soupravy (návrh vrtné soupravy: Casagrande B180 HD)  Osazení předpínacích tahových tyčí a injektážních trubek TR 32/3,8  Proinjektování v celé délce – bude zrealizováno proinjektování tahových velkoprůměrových pilot v celé délce  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Průběžné ošetřování betonu  Provedení nabetonávek na patky v oblasti v průchodu mezi oběma částmi pavilonu – pomocí systémového bednění bude provedena nabetonávka na základové patky v oblasti průchodu mezi oběma částmi pavilonu  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Aktivování předepnutí tahových tyčí v trámech a opření do těchto betonových trámů přes roznášecí ocelovou desku 300 x 300 x 30 mm  Umístění prefabrikovaných základových prahů přes základové patky – základové prahy budou osazování pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Zasypání zeminou z předešlých výkopů kolem základových patek + zhutnění – bude provedeno zasypání zeminou kolem základových patek do úrovně horního okraje základových patek, bude provedeno zhutnění  Položení geotextilie v 2. úseku – bude zrealizováno kontinuální pokládání geotextilie u základových patek  Navezení a zhutnění štěrkodrtě do 2. úseku v tlouštce dle projektu - bude provedeno kontinuálně navážení a hutnění štěrkodrtě u základových patek 
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 Provedení kanálků – budou vyhloubeny rýhy ve vrstvě zhutněné štěrkodrti pomocí traktor-bagru, bude provedeno postupné usazení prefabrikovaných betonových částí dle projektu pomocí autojeřábu (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
Pozn. Provedení základů pro sekundární objekty bude provedeno v dokončovacích pracích.         Viz. Schéma č.3 (VýkresF.1.4) 4. Vrchní stavba  4.1.Vrchní stavba – železobetonové sloupy a ztužující stěny  Provedení armování železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn – bude provedeno osazení armokošů  železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn – bude zrealizováno bednění železobetonových sloupů a železobetonových ztužujících stěn pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha        Viz. Schéma č.4(Výkres F.1.5)  4.2.Vrchní stavba – železobetonové vnitřní stěny a stropy  Armování železobetonových stěn a stropů v 1.NP - bude provedeno osazení armokošů  železobetonových stěn a stropů v 1.NP pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových stěn a stropů v 1.NP - bude zrealizováno bednění železobetonových vnitřních stěn a stropů v 1.NP pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových stěn a stropů v 1.NP - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369) 
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 Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  Armování železobetonových stěn a stropů v 2.NP - bude provedeno osazení armokošů  železobetonových stěn a stropů v 2.NP pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových stěn a stropů v 2.NP - bude zrealizováno bednění železobetonových vnitřních stěn a stropů v 2.NP pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových stěn a stropů v 2.NP - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha        Viz. Schéma č.4 (Výkres F.1.5)  4.3.Vrchní stavba – prefabrikované schodiště  Osazení prefabrikovaných schodišť - bude zrealizováno osazení prefabrikovaných schodišť na čepy pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
Pozn. Osazení prefabrikovaných schodišt proběhne mezi fází vytvrdnutí železobetonových stěn a stropů v 1.NP a fází armování železobetonových stěn a stropů v 2.NP.       Viz. Schéma č.4 (Výkres F.1.5)  4.4.Vrchní stavba – dřevěné vazníky, vzpěry a zavětrování  Doprava dřevěných lepených lamelových nosníků – dopravení dřevěných lepených lamelových nosníků na staveniště jako nadrozměrný náklad, bude proveden výběr vhodné trasy pro průjezd včetně povolení a zajištění doprovodných vozidel  Osazení dřevěných lepených lamelových nosníků – osazení lepených lamelových dřevěných vazníků bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude zrealizováno osazení lepených lamelových dřevěných vazníků pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11) 
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 Osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr - osazení lepených lamelových dřevěných vzpěr bude provedeno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení lepených lamelových dřevěných vzpěr pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  Osazení ocelobetonových kyvných stojek - osazení ocelobetonových kyvných stojek bude zhotoveno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení zavětrování dřevěných prvků pomocí ocelových táhel dle projektu – bude provedeno zavětrování pomocí ocelových táhel manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.5A (VýkresF.1.6)  4.5.Vrchní stavba – dřevěné prvky průchodu  Osazení dřevěných lepených lamelových oblouků, nosníků - osazení dřevěných lepených lamelových oblouků, nosníků průchodu bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude zrealizováno osazení dřevěných lepených lamelových oblouků, nosníků průchodu pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  Osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr - osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr průchodu bude provedeno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr průchodu pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.5A(VýkresF.1.6)  4.6.Vrchní stavba – dřevěné prvky ukončení střechy  Překonzolování dřevěných zaoblených prvků na železobetonové sloupy – na železobetonové sloupy budou osazeny ocelové břity pomocí lepených chemických kotev. Na ty budou osazeny konzoly z lepených dřevěných prvků s proměnným tvarem pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha  
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     Viz. Schéma č.5A(VýkresF.1.6) 
 4.7.Vrchní stavba – opláštění střechy  Osazení nosného trapézového plechu ve střešní rovině včetně hliníkových klips - osazení nosného trapézového plechu ve střešní rovině bude provedeno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení nosného trapézového plechu ve střešní rovině pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  Položení parozábrany ve střešní rovině – bude zrealizováno položení parozábrany ve střešní rovině manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Položení minerální tepelné izolace ve střešní rovině - bude provedeno položení minerální tepelné izolace manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového střešního systému se stojatou drážkou - osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového střešního systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového střešního systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5A(VýkresF.1.6)    4.8.Vrchní stavba – opláštění obvodových stěn  Osazení nosného trapézového plechu - osazení nosného trapézového plechu bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení nosného trapézového plechu pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  Položení parozábrany  - bude provedeno položení parozábrany manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Položení minerální tepelné izolace - bude zrealizováno položení minerální tepelné izolace manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E) 
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 Ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového systému se stojatou drážkou - osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy bude provedeno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO), ze severní strany objektu bude provedeno osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích (návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5A (VýkresF.1.6)  4.9.Vrchní stavba – prosklená část fasády  Osazení skleněných tabulí včetně kotvení - osazení a ukotvení prosklené části fasády bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5A (VýkresF.1.6)  
3.1. Spodní stavba – skladba podlahy  Provedení vrchní části skladby podlahové konstrukce – bude proveden podkladní beton, beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369), dále po dosažení 3 denní pevnosti betonu v tlaku bude provedeno manuální položení izolace proti zemní vlhkosti. Následně bude manuálně položena tepelná izolace a pomocí autodomíchávačů bude dovezen beton z betonárky v ČB a následně dávkovány drátky do betonu (návrh autodomíchávače: AM 369)  Hlazení vrchní vrstvy podlahy – vrchní vrstva drátkobetonové podlahy bude strojně uhlazena (návrh hladičky betonu: STR 703)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5A (VýkresF.1.6) 
 4.10. Vrchní stavba – vnitřní zděné stěny a příčky  Vyzdění stěn a příček ve vnitřních prostorách objektu - ze severní strany objektu budou přepraveny palety cihel pomocí věžového jeřábu pojízdného po kolejích 
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(návrh věžového jeřábu na kolejích: MB 1030.11) do prostorů 2.NP, kde budou manuální formou vyzděny stěny dle projektu  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8)  4.11. Vrchní stavba – vnitřní SDK příčky  Osazení SDK příček ve vnitřních prostorách objektu – osazení SDK příček dle projektu bude provedeno manuální formou  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha      Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8) 
 5. Dokončovací práce  Podhledy, povrchové úpravy stropů – budou zrealizovány manuální formou osazování podhledů dle projektu a povrchových úprav stropů  Okna, dveře, větrací mřížky – bude provedeno manuální formou osazení dveří a větracích mřížek dle projektu, okna ve vyšších částech budou osazena pomocí montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Omítky – budou zrealizovány omítky manuální formou  Zařizovací předměty (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, dřezy) – bude provedeno manuální formou osazování všech zařizovacích předmětů   Zámečnické prvky (zábradlí, věšáky do šaten) - budou zhotoveny manuální formou osazování všech zámečnických prvků  Truhlářské práce (vybavení recepce, velína, šaten) – budou provedeny všechny truhlářské práce manuální formou  Venkovní práce/dokončovací práce (základy pro sekundární objekty, vnější schodiště, zpevnění komunikace, venkovní osvětlení, sadové úpravy - výsadba stromů)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8) 
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Technologický postup provádění výstavby celého objektu – Ocelová varianta Etapy: 1. Přípravné a demoliční práce 2. Zařízení staveniště 3. Spodní stavba 4. Vrchní stavba 5. Dokončovací práce 
 1.1 Přípravné práce  Předání staveniště  Kontrola prováděcí dokumentace 1.2 Demoliční práce, přípravná fáze zařízení staveniště - FÁZE 1  Vykácení označených dřevin – kácení proběhne ruční motorovou pilou, dřevo bude seštěpkováno (biomasa bude ekologicky zlikvidována)  Vytvoření ochranných prvků pro zachované dřeviny – ochranné prvky budou vytvořeny z prken  Rušení vyznačeného veřejného osvětlení – osvětlení bude odpojeno od přípojky elektrické energie, odmontovány drobné komponenty a pomocí autojeřábu odstraněno (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Odstranění mobilních pokladen – pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)   Odstranění ploch se zámkovou dlažbou – dlažba bude ručně rozebrána a odvezena pomocí nákladního vozidla (návrh: TATRA 815 S3)  Odstranění ploch s betonovou vrstvou – betonové plochy budou narušeny hydraulickým bouracím kladivem, naloženy traktor-bagrem a odvezeny nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Odstranění ploch s asfaltovou vrstvou – asfaltové plochy budou sejmuty frézou uloženou na rýpadlo-nakladači, naloženy a odvezeny nákladním vozidlem (návrh frézy: PL 45.20, návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Rušení vyznačeného kanalizačního potrubí – vyznačené kanalizační potrubí bude odkryto pomocí rýpadlo-nakladače, vyzvednuto, očištěno od hrubých nečistot a odvezeno nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3)  Rušení vyznačeného vodovodního potrubí - vyznačené vodovodní potrubí bude odkryto pomocí rýpadlo-nakladače, vyzvednuto, očištěno od hrubých nečistot a odvezeno nákladním vozidlem (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3) 
       Viz. Schéma č.1 (Výkres F.1.1) 
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2 Zařízení staveniště – FÁZE 2  Stavba nového oplocení staveniště a dočasné pěší komunikace – oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení spojeného bezpečnostními svorkami, dočasná pěší komunikace bude vytvořena z dřevěných profilů včetně zábradlí (návrh oplocení: TOITOI CITY)  Stavba dočasných záborů pro přípojky na pozemku investora – dočasné zábory pro vytvoření přípojek k objektu budou provedeny z mobilního oplocení (návrh oplocení: TOITOI CITY)  Provedení dočasných přípojek pro výstavbu objektu – bude zrealizováno dle projektu  Sejmutí ornice – bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce cca 160 mm na srovnávací rovinu 383,27 pomocí buldozeru (návrh buldozeru: CATERPILLAR 824K)  Zpevnění vyznačených míst pomocí silničních betonových panelů – dle projektu budou umístěny prefabrikované betonové silniční panely o rozměrech 2 x 3 m  Umístění čistících míst – dle projektu budou umístěny mycí rampy u výjezdů ze staveniště (návrh mycí rampy: JW2)  Zpevnění povrchu štěrkopískem a betonovými panely pod buňkami s uzavřenými sklady, soc. zařízením, kancelářemi, WC a skladovací plochou – dle projektu budou zpevněny plochy pod buňkami s uzavřenými sklady, soc. zařízením, kancelářemi, WC a skladovací plochou pomocí štěrkopísku frakce 0-22 v tloušťce 100 mm a betonových panelů  Usazení buněk s uzavřenými sklady, soc. zařízením a kancelářemi – dle projektu budou umístěny buňky s uzavřenými sklady, soc. zařízením a kancelářemi pomocí autojeřábu (návrh: AD 20 IVECO) 
       Viz. Schéma č.2B (Výkres F.1.3)  3 Spodní stavba – FÁZE 3  Provedení vytyčení základových konstrukcí – bude zrealizováno autorizovaným geodetickým týmem  Vyhloubení rýh pro základové patky a zapažení stěn výkopu – vyhloubení bude provedeno pomocí traktor-bagru a naložením na nákladní vozidlo, bude provedeno postupné zapažení stěn výkopu pro jednotlivé patky pomocí systémového bednění (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh nákladního vozidla: TATRA 815 S3, návrh systémového bednění: ThyssenKrupp)  Odvrtání velkoprůměrových pilot – bude zrealizováno pomocí vrtné soupravy (návrh vrtné soupravy: Casagrande B180 HD)  Osazení armokošů pilot i patek a do středu tahových velkoprůměrových pilot osazení PVC trubek – osazení pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO) 
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 Provedení betonáže velkoprůměrových pilot i spojujících trámů tvořících společnou hlavu pilot, kruhových patek a obdélníkových patek – beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Průběžné ošetrování betonu  Zhutnění zeminy a položení geotextilie v 1. úseku – bude provedeno kontinuálně zhutňování a pokládání geotextilie ve středu objektu mimo základové patky  Navezení a zhutnění štěrkodrtě do 1. úseku v tlouštce dle projektu - bude zrealizováno kontinuální navážení a hutnění štěrkodrtě ve středu objektu mimo základové patky  Po dosažení 3 denní pevnosti betonu v tlaku odvrtání dutých PVC trubek a odvrtání zeminy do hloubky 8 metrů pod patu velkoprůměrové piloty - bude provedeno pomocí vrtné soupravy (návrh vrtné soupravy: Casagrande B180 HD)  Osazení předpínacích tahových tyčí a injektážních trubek TR 32/3,8  Proinjektování v celé délce – bude zrealizováno proinjektování tahových velkoprůměrových pilot v celé délce  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Průběžné ošetřování betonu  Provedení nabetonávek na patky v oblasti v průchodu mezi oběma částmi pavilonu – pomocí systémového bednění bude provedena nabetonávka na základové patky v oblasti průchodu mezi oběma částmi pavilonu  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Aktivování předepnutí tahových tyčí v trámech a opření do těchto betonových trámů přes roznášecí ocelovou desku 300 x 300 x 30 mm  Umístění prefabrikovaných základových prahů přes základové patky – základové prahy budou osazování pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Zasypání zeminou z předešlých výkopů kolem základových patek + zhutnění – bude provedeno zasypání zeminou kolem základových patek do úrovně horního okraje základových patek, bude provedeno zhutnění  Položení geotextilie v 2. úseku – bude zrealizováno kontinuální pokládání geotextilie u základových patek  Navezení a zhutnění štěrkodrtě do 2. úseku v tloušťce dle projektu - bude provedeno kontinuálně navážení a hutnění štěrkodrtě u základových patek  Provedení kanálků – budou vyhloubeny rýhy ve vrstvě zhutněné štěrkodrti pomocí traktor-bagru, bude provedeno postupné usazení prefabrikovaných 
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betonových částí dle projektu pomocí autojeřábu (návrh traktor-bagru: JCB – 2CX, návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz příloha 
Pozn. Provedení základů pro sekundární objekty bude provedeno v dokončovacích pracích.         Viz. Schéma č.3 (VýkresF.1.4) 4 Vrchní stavba  4.1 Vrchní stavba – železobetonové sloupy a ztužující stěny  Provedení armování železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn – bude provedeno osazení armokošů  železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn – bude zrealizováno bednění železobetonových sloupů a železobetonových ztužujících stěn pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových sloupů + železobetonových ztužujících stěn - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha        Viz. Schéma č.4 (Výkres F.1.5)  4.2 Vrchní stavba – železobetonové vnitřní stěny a stropy  Armování železobetonových stěn a stropů v 1.NP - bude provedeno osazení armokošů  železobetonových stěn a stropů v 1.NP pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových stěn a stropů v 1.NP - bude zrealizováno bednění železobetonových vnitřních stěn a stropů v 1.NP pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových stěn a stropů v 1.NP - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45) 
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 Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  Armování železobetonových stěn a stropů v 2.NP - bude provedeno osazení armokošů  železobetonových stěn a stropů v 2.NP pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Provedení bednění železobetonových stěn a stropů v 2.NP - bude zrealizováno bednění železobetonových vnitřních stěn a stropů v 2.NP pomocí systémového bednění (návrh systémového bednění: PERI)  Betonáž železobetonových stěn a stropů v 2.NP - beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369)  Ruční zvibrování betonu – beton bude zvibrován ponorným ručním vibrátorem (návrh vibrátoru betonu: HV 45)  Vytvrdnutí betonu – beton bude průběžně ošetřován  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha        Viz. Schéma č.4 (Výkres F.1.5)  4.3 Vrchní stavba – prefabrikované schodiště  Osazení prefabrikovaných schodišť - bude zrealizováno osazení prefabrikovaných schodišť pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
Pozn. Osazení prefabrikovaných schodišť proběhne mezi fází vytvrdnutí železobetonových stěn a stropů v 1.NP a fází armování železobetonových stěn a stropů v 2.NP.       Viz. Schéma č.4 (Výkres F.1.5)  4.4 Vrchní stavba – ocelová příhradová konstrukce, vzpěry a zavětrování  Doprava ocelových příhradových konstrukcí – dopravení ocelových příhradových konstrukcí na staveniště jako nadrozměrný náklad, bude proveden výběr vhodné trasy pro průjezd včetně povolení a zajištění doprovodných vozidel  Osazení ocelových příhradových konstrukcí – osazení ocelových příhradových konstrukcí bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Osazení ocelových vzpěr - osazení ocelových vzpěr bude provedeno pomocí autojeřábu z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Osazení ocelobetonových kyvných stojek - osazení ocelobetonových kyvných stojek bude zhotoveno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO) 
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 Provedení zavětrování ocelových příhradových konstrukcí pomocí ocelových profilů dle projektu – bude provedeno zavětrování pomocí ocelových profilů za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.5B (VýkresF.1.7)  4.5 Vrchní stavba – dřevěné prvky průchodu  Osazení dřevěných lepených lamelových oblouků, nosníků - osazení dřevěných lepených lamelových oblouků, nosníků průchodu bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr - osazení dřevěných lepených lamelových vzpěr průchodu bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.5B(VýkresF.1.7)  4.6 Vrchní stavba – dřevěné prvky ukončení střechy  Překonzolování dřevěných zaoblených prvků na železobetonové sloupy – na železobetonové sloupy budou osazeny ocelové břity pomocí lepených chemických kotev. Na ty budou osazeny konzoly z lepených dřevěných prvků s proměnným tvarem pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5B(VýkresF.1.7) 
 4.7 Vrchní stavba – opláštění střechy  Osazení nosného trapézového plechu ve střešní rovině včetně hliníkových klips - osazení nosného trapézového plechu ve střešní rovině bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Položení parozábrany ve střešní rovině – bude zrealizováno položení parozábrany ve střešní rovině manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Položení minerální tepelné izolace ve střešní rovině - bude provedeno položení minerální tepelné izolace manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového střešního systému se stojatou drážkou - osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového střešního 
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systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5B (VýkresF.1.7)    4.8 Vrchní stavba – opláštění obvodových stěn  Osazení nosného trapézového plechu - osazení nosného trapézového plechu bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  Položení parozábrany  - bude provedeno položení parozábrany manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Položení minerální tepelné izolace - bude zrealizováno položení minerální tepelné izolace manuální formou za pomoci montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového systému se stojatou drážkou - osazení a ukotvení průmyslově vyráběného hliníkového systému se stojatou drážkou na hliníkové klipsy bude zrealizováno pomocí autojeřábů z jižní a severní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5B(VýkresF.1.7)  4.9 Vrchní stavba – prosklená část fasády  Osazení skleněných tabulí včetně kotvení - osazení a ukotvení prosklené části fasády bude zrealizováno pomocí autojeřábu z jižní strany objektu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5B(VýkresF.1.7)  
3.1. Spodní stavba – skladba podlahy  Provedení vrchní části skladby podlahové konstrukce – bude proveden podkladní beton, beton bude dovážen z betonárky v ČB pomocí autodomíchávačů (návrh autodomíchávače: AM 369), dále po dosažení 3 denní pevnosti betonu v tlaku bude provedeno manuální položení izolace proti zemní 
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vlhkosti. Následně bude manuálně položena tepelná izolace a pomocí autodomíchávačů bude dovezen beton z betonárky v ČB a následně dávkovány drátky do betonu (návrh autodomíchávače: AM 369)  Hlazení vrchní vrstvy podlahy – vrchní vrstva drátkobetonové podlahy bude strojně uhlazena (návrh hladičky betonu: STR 703)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.5B (VýkresF.1.7) 
 4.10 Vrchní stavba – vnitřní zděné stěny a příčky  Vyzdění stěn a příček ve vnitřních prostorách objektu - ze severní strany objektu bude přepraveny palety cihel pomocí autojeřábu (návrh autojeřábu: AD 20 IVECO) do prostorů 2.NP, kde budou manuální formou vyzděny stěny dle projektu  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha 
     Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8)  4.11 Vrchní stavba – vnitřní SDK příčky  Osazení SDK příček ve vnitřních prostorách objektu – osazení SDK příček dle projektu bude provedeno manuální formou  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha      Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8) 
 5 Dokončovací práce  Podhledy, povrchové úpravy stropů – budou zrealizovány manuální formou osazování podhledů dle projektu a povrchových úprav stropů  Okna, dveře, větrací mřížky – bude provedeno manuální formou osazení dveří a větracích mřížek dle projektu, okna ve vyšších částech budou osazena pomocí montážní plošiny (návrh montážní plošiny: JLG 3969 E)  Omítky – budou zrealizovány omítky manuální formou  Zařizovací předměty (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, dřezy) – bude provedeno manuální formou osazování všech zařizovacích předmětů   Zámečnické prvky (zábradlí, věšáky do šaten) - budou zhotoveny manuální formou osazování všech zámečnických prvků  Truhlářské práce (vybavení recepce, velína, šaten) – budou provedeny všechny truhlářské práce manuální formou 
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 Venkovní práce/dokončovací práce (základy pro sekundární objekty, vnější schodiště, zpevnění komunikace, venkovní osvětlení, sadové úpravy - výsadba stromů)  KZP - veškeré zkoušky budou provedeny dle předloženého a schváleného KZP investorem – viz. Příloha       Viz. Schéma č.6 (VýkresF.1.8) 
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Návrh hlavních stavebních strojů (pro dřevěnou i ocelovou variantu)  Nákladní vozidlo – TATRA 815 S3  Technické údaje: Značka T-815 S3 6 x 6 Pohotovostní hmotnost 11 300 kg Užitečná hmotnost 10 700 kg Celková hmotnost vozidla 22 000 kg Maximální hmotnost přívěsu 18 000 kg Typ motoru T-3 -929 -11 Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 Základní spotřeba paliva 32,5/63 l/km Maximální rychlost 80 km/hod   
 
Autojeřáb – AD 20 IVECO  Technické údaje: Celková hmotnost kg 24 260 kg Nosnost kg 20 000 kg Hydraulická soustava 2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na otočném vršku Typ podvozku IVECO Trakker AD260T41 H 6x4 / rozvor 3 820 mm Výkon motoru 254 kW při 2 200 min-1 Maximální dopravní rychlost 90 km/hod s omezovačem Tažné zařízení ano - dovolená hmotnost přívěsu 18 000 kg   
 
Traktor-bagr – JCB – 2CX  Technické údaje: Celk. výkon motoru 56 kW Max. hloubka hloubení 3701 mm Max. nakládací výška 3235 mm Max. pracovní výška 4454 mm Rypná síla lopaty 42 kN Vodorovný dosah od středu kol 5727 mm Nakládací výška 2480 mm Max. rychlost stroje 34,2 km/h Provozní hmotnost 5710 kg      
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Fréza na asfalt - PL 45.20  Technické údaje: Šířka 450 mm L/P Hloubka 0-150 mm Požadovaný průtok oleje 65-140 l/min Požadovaný tlak oleje 300-160 BAR Provozní hmotnost 790 - 940 Kg   
 
Mobilní oplocení – TOITOI CITY  Technické údaje: rám horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm výplň rámu kovový trapezový plech průměr trubky 42 mm vertikálně rozměr pole 2 160 x 2 070 mm hmotnost 38,5 kg   
 
Buldozer – Caterpillar 824K  Technické údaje: Výkon motoru 324 kW Šířka radlice 4,5 m Provozní hmotnost 34 t   
 
Mycí rampa – JW2  Technické údaje: Vnější rozměr 5,2 d x 2,4 š x 0,95 h - část, která se zapouští do země 6,2 d x 2,4 š x 2,8 v - celkové rozměry pro přepravu (+ bočnice 2ks 2m x 5m) Celková hmotnost cca 7500 Kg Přípustné zatížení 15 t na nápravu  max. šířka nápravy:2,75 m  max. šířka podvozku:3,00 m min./max. rozvor náprav:1.100 / 1575 mm Objem vody v nádrži cca 6,0 m3 Připojení vody 1,5"-2" hadicí Mycí systém čerpadlo Grindex  výkon: 2x6,5 kW  množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar Počet trysek cca 104 ks 
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Příkon 400V AC/50 Hz (5Cx16mm2), 11 kW, předřazené jištění 50A pasivní   Věžový jeřáb – MB 1030.11 – pouze pro dřevěnou variantu  Technické údaje: Vybraná délka výložníku 28 m Rozchod kolejí 4,6 m Únosnost podloží Min. 2,5kg/m2 Příkon jeřábu 100A Montážní prostor 5 x 35 m   
 
Vrtná souprava: Casagrande B180 HD  Viz příloha.  Autodomíchávač – AM 369  Technické údaje: Celková hmotnost 27 200 kg Pohotovostní hmotnost 13 100 kg Užitečné zatížení 14 100 kg Geometrický objem bubnu 10,25 m3 Otáčky bubnu min./max. 4-12,5 Celková šířka vozidla 2 500 mm Objem vodní nádrže 680 dm3   
 
Montážní plošina - JLG 3969 E  Technické údaje: Max. pracovní výška plošiny 14 m Max.užitečné zatížení koše 340 Kg Rozměry koše 2,95 x 1,60 m Celková hmotnost plošiny 4 190 Kg Délka pracovní plošiny 3,10 m Průjezdná výška plošiny 2,79 m Průjezdná šířka plošiny  1,70 m    
 
Ruční vibrátor betonu - HV 45  Technické údaje: Délka hřídele 6 m Průměr hlavy vibrátoru 45 mm 
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLNI 





G. Výkaz výměr a rozpočet stavby     
 
Akce:  









Výstaviště České Budějovice, a. s. 




2/2016 Bc. Jan Brož 
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Výkaz výměr včetně rozpočtu stavby v obou variantách řešení viz příloha.   Porovnání konkrétních prvků z dřevěné a ocelové varianty:  Dřevěná varianta – rozdílné prvky: Lepené lamelové nosníky – rámy 14 710 613 Kč Lepené lamelové nosníky - ztužidla 2 103 533 Kč Ocelové táhlo zavětrování pr. 40 mm 448 947 Kč Jeřábová dráha - montáž včetně dopravy 136 800 Kč Jeřábová dráha - pronájem /měsíc /304m 259 920 Kč Jeřábová dráha - likvidace 42 560 Kč Silniční betonové panely- montáž včetně dopravy 747 630 Kč Silniční betonové panely - likvidace 325 890 Kč Autojeřáb - AD 20 IVECO - pronájem 195 000 Kč Autojeřáb - AD 20 IVECO - obsluha 52 000 Kč  Ocelová varianta – rozdílné prvky: Trubka pr. 219x10 mm 3 115 029 Kč Trubka pr. 51x5 - ztužení/zavětrování 146 340 Kč Ocelové klouby 824 819 Kč Silniční betonové panely- montáž včetně dopravy 1 213 758 Kč Silniční betonové panely - likvidace 517 140 Kč Autojeřáb - AD 20 IVECO - pronájem - 2ks 780 000 Kč Autojeřáb - AD 20 IVECO - obsluha - 2x 208 000 Kč   Celková cena stavby – dřevěná varianta:   163 651 249 Kč Celková cena stavby – ocelová varianta:   150 040 707 Kč  Cenový rozdíl:         13 610 542 Kč     
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Závěr 
  Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně-technologického projektu 
provádění postupů výstavby, plán organizace výstavby a rozpočet stavby multifunkční 
haly na Výstavišti v Českých Budějovicích. 
Projekt je tvořen technickou zprávou a výkresovou dokumentací, která 
obsahuje výkresy objektu s vybranými detaily. Bylo provedeno i posouzení vybrané 
části objektu ze statického hlediska. 
Textová část diplomové práce byla zpracována dle patné vyhlášky č. 62/2013 
Sb. o dokumentaci staveb. Veškerá dokumentace je v souladu s platnými českými 
normami a vyhláškami. 
 Diplomovou práci jsem se vypracoval s využitím znalostí a dovedností, které 
jsem získal v průběhu studia.  
   
Stavebně technologický projekt – výstavní T-pavilon České Budějovice  
127  
Seznam použitých norem a vyhlášek:  
ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
ČSN EN 1994 – Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 
ČSN EN 1995 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 1996 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
 
 
Seznam odborné literatury: 
[1] ČSN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
[2] ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 
[3] ČSN EN 1992 – Zatížení stavebních konstrukcí 
[4] Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L.: Stabení konstrukce I. 
Bratislava, 2005. 
[5] Neufert P., Neff L.: Dobrý projekt – správná stavba. Bratislava, 2005. 
[6] Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L.: Stabení konstrukce II. 
Bratislava, 2005. 
[7] Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bli šž ích minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[8] Zákon č. 185/ 2001 Sb. O odpadech 
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Kompletní seznam výkresových příloh: 
C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C.2  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 
C.3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 
D.1.1  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS ZÁKLADŮ 
D.1.2  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS 1.NP - DŘEVO 
D.1.3  PODKLADOVÉ VÝKRESY: PŮDORYS 2.NP - DŘEVO 
D.1.4  PŮDORYS 1.NP - OCEL 
D.1.5  PŮDORYS 2.NP – OCEL 
D.1.6  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ A - DŘEVO 
D.1.7  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ B - DŘEVO 
D.1.8  PODKLADOVÉ VÝKRESY: ŘEZ C - DŘEVO 
D.1.9  ŘEZ A - OCEL 
D.1.10  ŘEZ B - OCEL 
D.1.11  ŘEZ C - OCEL 
D.1.12  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 
D.1.13  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED ZÁPADNÍ 
D.1.14  PODKLADOVÉ VÝKRESY: POHLED VÝCHODNÍ 
D.1.15  DETAIL A  
D.1.16  DETAIL B – DŘEVO 
D.1.17  DETAIL C – OCEL 
 
 
E.1.1  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – DŘEVO 
E.1.2  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – OCEL 
 
F.1.1  SCHÉMA Č.1 
F.1.2  SCHÉMA Č.2A 
F.1.3  SCHÉMA Č.2B 
F.1.4  SCHÉMA Č.3 
F.1.5  SCHÉMA Č.4 
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F.1.6  SCHÉMA Č.5A 
F.1.7  SCHÉMA Č.5B 
F.1.8  SCHÉMA Č.6 
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